

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)**

Objekt	Popis	Cena dle SOD a dodatků č. 1-4	Cena dle dodatku č. 5
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	3 735 120,09	3 735 120,09
SO 001	Příprava území	4 647 688,86	4 647 688,86
SO 101 R1	REKONSTRUKCE SILNICE III/05726	103 987 693,23	103 987 693,23
SO 101 R2	Trvalé dopravní značení	577 411,30	577 411,30
SO 101 R3	Provizorní dopravní značení	2 472 871,14	2 472 871,14
SO 101.3	ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ	2 587 352,15	2 587 352,15
SO 101.4	ÚPRAVY KORYTA TOKU KM 2,210 A KM 2,368	121 981,43	121 981,43
SO 201.1_v	Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok	396 720,94	396 720,94
SO 201.2_p	Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok	289 879,21	289 879,21
SO 201	Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok	3 455 761,70	3 455 761,70
SO 202.1_v	Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička	316 182,11	316 182,11
SO 202.2_p	Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička	670 069,96	670 069,96
SO 202	Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička	12 830 581,16	12 830 581,16
SO 241.1_v	Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo	5 673 695,42	5 673 695,42
SO 241.2_p	Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo	462 891,08	462 891,08
SO 241	Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo	8 583 534,56	8 583 534,56
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	1 454 875,28	1 454 875,28
SO 901	MOSTNÍ PROVIZORIUM	6 066 312,74	6 066 312,74
SO 002	Úprava položkových cen	0,00	4 858 486,84
Z toho ZBV			
5.01	Úprava položkových cen		4 858 486,84

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 149 670 500,42 Kč**

**Cena dle dodatku č. 4 [Kč bez DPH]: 158 330 622,37 Kč**

**Dodatek č. 5:**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 4 858 486,84 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč**

**Změna závazku + [%] vůči původní smlouvě o dílo: 3,25%**

**Změna závazku - [%] vůči původní smlouvě o dílo: 0,00%**

**Cena dle dodatku č. 5 [bez DPH]: 163 189 109,21 Kč**

**DPH 21 %: 34 269 712,93 Kč**

**Cena dle dodatku č. 5 [včetně DPH]: 197 458 822,14 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 1.11.2022

Datum: 1.11.2022