

Veřejná zakázka č.: VZ 167.16  
Identifikátor zakázky: P16V00000167

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1808, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**STRABAG a.s.**  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem sever, o.z. Morava  
Ing. Reném Suchanem, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

---

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Peněžní ústav: Česká spořitelna

Č. účtu: 994404-640900015/0800  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 3. 5. 2017 pod usn. 4608/110 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0118/2017/INV ze dne 8. 2. 2017.

### II.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0118/2017/INV :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [CZK]			DPH 21 % [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
<b>Původní cena stavby dle SOD</b>			<b>982 216,47</b>	<b>206 265,46</b>	<b>1 188 481,93</b>
Dodatek č. 1	- 132 320,54		-132 320,54	-27 787,31	- 160 107,85
<b>Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1</b>			<b>849 895,93</b>	<b>178 478,15</b>	<b>1 028 374,08</b>

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně

přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu