

DODATEK č. 1

PPR-41411-16/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 4. 2022





Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:





Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
OPF – kontaktní osoba 

ISDS: gs9ai55
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

ATICO s. r. o.

se sídlem: Hlubočepská 16/12, 152 00 Praha 5
IČ: 49712624
DIČ: CZ49712624
zastoupen: 
ID datové schránky: e9rnzjp
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 292189369/0800
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23137

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vedenou pod názvem „Úpravy pro datové uložení - realizace stavby“, evidovanou pod č. j.: PPR-41411-12/ČJ-2021-990656 dne 20. 4. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. (3) smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

- 1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy dohodly na méněpracích v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Hodnota změny závazku dle uvedeného změnového listu činí 757 615,00 Kč bez DPH, tj. 916 714,15 Kč včetně DPH.

- 2. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy **ponižuje o 757 615,00 Kč bez DPH, tj. 916 714,15 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí **2 094 385,00 Kč bez DPH, tj. 2 534 205,85 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**“*

Ostatní ujednání čl. IV. smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- 2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

Za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:





jednatel společnosti



jednatel společnosti

