



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Brno

Kounicova 688/26

611 43 BRNO

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. OBJEDNATELE: E293-S-13666/2016

Č. ZHOTOVITELE: 16058/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVNÉ PRÁCE 2017 – AUTORIZACE POZEMNÍ STAVBY - OBVOD JMK ZÁPAD

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

organizační složka: Správa osobních nádraží Brno,
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem SON Brno

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Brno

Kounicova 26

611 43 Brno

Zhotovitel: **SUDOP BRNO, spol. s r.o.,**
zaregistrován v obchodním rejstříku vedeném Kraj.soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
Kounicova 26, 611 36 Brno
IČ: 44 96 04 17, DIČ: CZ44960417
Odpověd.zástupce: Ing. Jiří Molák - jednatel společnosti
Ing. Karel Pukl - jednatel společnosti
Ing. Josef Naništa - jednatel společnosti
Bank.spoj.: xx

Tento Dodatek č.1 (dále jen Dodatek) je uzavírán po vzájemné dohodě smluvních stran na základě žádosti, kterou podal Zhotovitel Objednateli . Žádost je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení provedení díla do 30. července 2017.

Vzhledem k výše uvedenému se mění znění článku „Místo a doba plnění“, odst. 4.2. následovně:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději **do: 30. července 2017.**

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Přílohy

1. Žádost Zhotovitele o posun termínu dokončení díla

V Brně dne 28.4.2017

V Brně dne 28.4.2017

Objednatel

xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel SON Brno

Zhotovitel

Ing. Karel Pukl
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.