

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1.9.2022 na akci: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Modernizace provozu JIP v 2. NP budovy č. 25)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín .
Zastoupený: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Deva Martin, člen představenstva
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx provozně technický náměstek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení správy budov
IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E- mail: bnzlin@bnzlin.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4437

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.
se sídlem: Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Zastoupený: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska II
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
stavbyvedoucí
IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: rapos@rapos.cz
www.rapos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Modernizace provozu JIP v 2. NP budovy č. 25), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 1.9.2022 (dále jen Smlouva).

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení částí díla, kde byly provedeny změny na základě požadavku objednatele v části - stavební řešení. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Cena dle smlouvy o dílo Cena dle dodatku číslo 1

1 852 335,81,- Kč bez DPH

84 417,27 Kč,- bez DPH

Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1

1 936 753,08,-Kč bez DPH

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech nabývací účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy: položkový rozpočet na částku 84 417,27,- Kč bez DPH

Ve Zlíně dne 20. 10. 2022

V Holešově dne 20. 10. 2022

objednatel:

zhotovitel:

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: KNTB - budova 25, JIP

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly **IČO:**
25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	84 417,27 Kč
DPH:	17 727,63 Kč
Celkem včetně DPH:	102 144,90 Kč

ROZPOČET

KNTB - budova 25, JIP - Nabídka

Popis	Cena
01: Změna - JIP	84 417,27
32-2022_2_Bo: Bourací práce	2 619,63
01: Objekt	2 619,63 •
P: PSV	4 880,37
783: Nátěry	- 4 880,37 7
S: Sutě	500,00 7
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	500,00 81
32-2022_2_No: Nové práce	797,64 81
01: Objekt	797,64
H: HSV	63 997,07
41: Stropy a stropní konstrukce	39 130,00
63: Podlahy a podlahové konstrukce	3 500,00
94: Lešení a stavební výtahy	3 040,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 371,50
99: Staveništní přesun hmot	955,57
P: PSV	13 400,57 10
766: Konstrukce truhlářské	955,27 2
781: Obklady keramické	445,30
V; Vedlejší náklady	4 400,00
VN: Vedlejší náklady	4 400,00
Celkem (bez DPH)	84 417,27