

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 64 bez obnovení soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR- etapa 2

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

IČO: 44851391

Sídlo: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, 14000

Zastoupen: Ing. Vladek Šlezinger, jednatelem

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

IČO: 72050365

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Zastoupená: Martinem Bunčekem, ředitelem Kanceláře TA ČR

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo MT064 s názvem: Implementace datového katalogu ze dne 19. 10. 2022 je úprava harmonogramu plnění, a to v souladu s Oznámením o výběru dodavatele, který byl dodavateli zaslán prostřednictvím NEN.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že souběžně implementované minitendry pro vytvoření mikroslužeb: Řízení workflow, Řízení formulářů, Notifikační služba a dále také aktualizace stávajících mikroslužeb: IdM a Rejstřík osob poskytnou klíčové vstupy potřebné pro správnou implementaci datového katalogu, který je jedním z výstupů MT064. Zadavatel také na základě výsledků analytického minitendru MT039 Technický rámec pro Data Governance zpřesňoval pravidla vývoje a vedení dokumentace služeb SISTA. Řešitelé výše uvedených služeb museli tyto aktualizované požadavky promítnout do dokumentace.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Od	Do
Úvodní schůzka k zahájení řešení MT064 Implementace datového katalogu	02/11/2022	04/11/2022
<i>Milník: Kick-off řešení MT064 Implementace datového katalogu</i>		04/11/2022
Sprint MT064/Kickoff - revize požadavků a rozplánování inkrementů MT064	07/11/2022	11/11/2022
Analýza OOB funkcionalit a zdrojového kódu	07/11/2022	08/11/2022
Úvodní schůzka k podkladům z existujících služeb (IdM, Rejstřík osob, Workflow, Notis)	09/11/2022	10/11/2022
Úvodní komunikace s projektovým týmem produktu Data Hub	09/11/2022	10/11/2022
Rozplánování inkrementů MT064 Implementace datového katalogu	11/11/2022	11/11/2022
<i>Milník: MT064/Kickoff Produktový backlog s rozplánováním inkrementů</i>	11/11/2022	11/11/2022
Scrumové události MT064/Kickoff	14/11/2022	18/11/2022
<i>Milník: Revize sprintu MT064/Kickoff</i>		18/11/2022
<i>Milník: Retrospektiva sprintu MT064/Kickoff</i>		18/11/2022
Sprint MT064/S01 - název sprintu	21/11/2022	02/12/2022
Dodávka aktivit sprintu MT064/S01 - implementace	21/11/2022	02/12/2022
Dodávka aktivit sprintu MT064/S01 - podklady o službách	21/11/2022	02/12/2022
<i>Milník: MT064/S01 Název milníku</i>		02/12/2022
Scrumové události sprintu MT064/S01	05/12/2022	09/12/2022
<i>Milník: Revize sprintu MT064/S01</i>		09/12/2022
<i>Milník: Retrospektiva sprintu MT064/S01</i>		09/12/2022
Sprint MT064/S02 - název sprintu	12/12/2022	23/12/2022
Dodávka aktivit sprintu MT064/S02 - implementace	12/12/2022	23/12/2022
Dodávka aktivit sprintu MT064/S02 - plnění Datového katalogu	12/12/2022	23/12/2022
<i>Milník: MT064/S02 Název milníku</i>		23/12/2022
Scrumové události sprintu MT064/S02	26/12/2022	30/12/2022
<i>Milník: Revize sprintu MT064/S02</i>		30/12/2022
<i>Milník: Retrospektiva sprintu MT064/S02</i>		30/12/2022
<i>Milník: Fakturace na konci sprintu MT064/S02</i>		30/12/2022
Sprint MT064/S03 - název sprintu	02/01/2023	13/01/2023
Dodávka aktivit sprintu MT064/S03 - implementace	02/01/2023	13/01/2023

Dodávka aktivit sprintu MT064/S03 - plnění Datového katalogu	02/01/2023	13/01/2023
<i>Milník: MT064/S03 Název milníku</i>		13/01/2023
Scrumové události sprintu MT064/S03	16/01/2023	20/01/2023
<i>Milník: Revize sprintu MT064/S03</i>		20/01/2023
<i>Milník: Retrospektiva sprintu MT064/S03</i>		20/01/2023
Wrap-up aktivity MT064 (nezapočítávají se do doby řešení)		
Závěrečná prezentace služby MT064 všem účastníkům RD (max. 120 minut)	23/01/2023	24/01/2023
<i>Milník: Závěrečná prezentace MT064 pro účastníky RD 2</i>		24/01/2023
Akceptační řízení dle projektové metodiky	25/01/2023	26/01/2023
<i>Milník: Závěrečný akceptační protokol MT064</i>		26/01/2023
<i>Milník: Závěrečná faktura MT064 Implementace datového katalogu</i>		26/01/2023

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:

Podpis příjemce plnění:

.....
Vladek Šlezinger,
jednatel společnosti

.....
Martin Bunček,
ředitel Kanceláře TA ČR