



MC22P004LOWC

MC22-SD-ORS00036/2022/1

MC22-SD-ORS40/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Název díla: Výstavba parkoviště P+R
Číslo smlouvy Zhotovitele: 221211542
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:**I. Městská část Praha 22**

se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
zastoupena: Tomáš Kaněra, starostou MČ a panem Jiřím Röslerem, pověřeným vedením Odboru realizace staveb

smluvní zastoupení v záležitostech týkajících se plnění této smlouvy: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286
(dále jen „**Objednatel**“)

II. Název: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 7408201/0100
zastoupena: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6556

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

Osoba oprávněná za vedení stavby: Petr Krejčí, DiS., hlavní stavbyvedoucí regionu Praha

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Petr Krejčí, DiS., hlavní stavbyvedoucí regionu Praha.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na projekt „Výstavba parkoviště P+R“, číslo smlouvy Zhotovitele: 221211542 (dále jen “Smlouva”). Smluvní strany si přejí dále upravit vzájemné vztahy, z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek.

I. Předmět dodatku

- I.1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec IV.11. v tomto znění:

„IV.11. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. IV.1 tohoto článku Smlouvy (tzn. že doba, na kterou budou práce přerušeny, se nebude započítávat do lhůty dle čl. IV.1 této Smlouvy). Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku Smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě.“

II. Závěrečná ustanovení


- II.1. Tento Dodatek se řídí právem České republiky.
II.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
II.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
II.4. Podpis tohoto dodatku byl schválen na 31. jednání RMČ dne 19.10.2022 pod Usnesením č. UR-506-31/22.

V Praze dne dle elektronického podpisu
21-10-2022



za **Objednatele**

Tomáš Kaněra, starosta
(podepsáno elektronicky)



V Praze dne dle elektronického podpisu



za **Zhotovitele**

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti
(podepsáno elektronicky)