

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka
Název Část 2: Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka

		tis. Kč														tis. Kč	tis. Kč
	měsíc / rok	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	2023	Celkem
SO 01	Meliorace								0	50	138					188	188
SO 02	Tůně								0	80	170	19	91			360	360
SO 03	Revitalizace koryta								0		45	47	45			137	137
SO 04	Ochranná mez s úkryty a zimovišti								0	30	50	393	20			493	493
SO 05	Vegetační úpravy					170			170	170		159				329	499
SO 06	Vedlejší rozpočtové náklady					30			30	30		115				145	175
	Součty	0	0	0	0	200	0	0	200	360	403	733	156	0	0	1 652	1 852

V Hradci Králové
4. října 2022

Ing. Vladimír Pražák
jednatel