

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2022-096 uzavřené dne 6. 9. 2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. METROLINE a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: B 25219

Sídlo: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

IČO: 09057889

DIČ: CZ09057889

Bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.

Číslo účtu: 2919109 / 5500

Zastoupená: Miloslavem Štěpničkou

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Miloslav Štěpnička, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: d72vy9q

Adresa pro doručování: METROLINE a.s., Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

- se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 2 - Cenová nabídka - vícepráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 1.660.000,00

21% DPH v Kč 348.600,00

Cena celkem s DPH v Kč 2.008.600,00

Slovy: Dvamilionyošmtisícšestset korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 314.978,49

21% DPH v Kč: 66.145,48

Cena celkem s DPH v Kč: 381.123,97

Slovy: Třistaosmdesátjednatísícstodvacettřicet97/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 1.974.978,49

21% DPH v Kč: 414.745,48

Cena celkem s DPH v Kč 2.389.723,97

Slovy: Dvamilionytřistaosmdesátdevětisícšestsetdvacetřicet97/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4 odst. 4.3. se nemění termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Cenová nabídka – vícepráce - ze dne 19. 10. 2022 - počet listů: 6

Příloha č. 3 - Zápis z jednání ve SD - počet listů: 4

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Zdenko
Pohranc

Digitálně podepsal
ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2022.11.01
08:03:53 +01'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Miloslav
Štěpnička
ka

Digitálně
podepsal
Miloslav
Štěpnička
Datum:
2022.10.25
10:09:49 +02'00'

.....
Miloslav Štěpnička
jednatel