

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

ISPROFOND: 5623120004

a

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

a

Další společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 7, 8, 9 a 10 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	58.355.254,38 Kč	25.007.043,24 Kč	33.348.211,13 Kč
8	70.564.050,97 Kč	161.176.999,95 Kč	- 90.612.948,98 Kč
9	102.016.552,90 Kč	55.222.789,57 Kč	46.793.463,33 Kč
10	29.847.183,55 Kč	36.687.755,50 Kč	- 6.840.571,95 Kč
Celkem	260.783.041,80 Kč	278.094.588,27 Kč	- 17.311.546,47 Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1..... 2 546 806 110,49 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2..... - 17 311 546,47 Kč

Nová Cena Díla bez DPH 2 529 494 564,02 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby č. 7, 8, 9 a 10 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 529 494 564,02 Kč**

slovy:

dvěmiliardpětsetdvacetdevětmiliónůčtyřístadevadesátčtyřitisícipětsetšedesátčtyřikoron českých dva haléře

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 7, 8, 9 a 10, jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud jinde v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, případné nároky smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem vyřešeny a výslovně uzavřeny, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu
za Objednatele 2.11.2022

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu
za Zhotovitele 18.10.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

18.10.2022

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

14.10.2022

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

16.10.2022

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	4 802 805,21	4 802 805,21			4 802 805,21
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	115 836 700,77	115 836 700,77			115 836 700,77
SO 25-06-01	Zst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	836 633,38	836 633,38			836 633,38
SO 26-06-01	Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení	5 631 311,39	5 631 311,39			5 631 311,39
SO 26-06-02	T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	18 631 717,71	18 631 717,71			18 631 717,71
SO 26-12-01	T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV	20 424 698,50	20 424 698,50			20 424 698,50
SO 27-06-01	Zst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	2 324 518,23	2 324 518,23			2 324 518,23
SO 27-06-02	TNS Blansko, DOÚO	3 330 448,32	3 330 448,32			3 330 448,32
SO 26-01-02	T.ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí	7 406 132,00	7 406 132,00			7 406 132,00
SO 26-06-03	Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD	136 893,00	136 893,00			136 893,00
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	7 978 645,95	7 978 645,95			7 978 645,95
SO 92-00-01.01	Kácení lesní zeleně	580 002,50	580 002,50			580 002,50
99	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 330 056,00	1 330 056,00			1 330 056,00
SO 01	Zrušení stávajícího kanalizačního výtlaku DN 400	862 117,44	862 117,44			862 117,44
DSO 02.1	Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek)	25 966 866,92	25 966 866,92			25 966 866,92
DSO 02.2	Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	14 105 590,03	14 105 590,03			14 105 590,03
DSO 03.1	Přívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek)	2 648 092,92	2 648 092,92			2 648 092,92
DSO 03.2	Přívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	1 537 846,20	1 537 846,20			1 537 846,20
SO 07	Zpevnění stávající cesty podél vodního toku	531 731,94	531 731,94			531 731,94
SO 98-98	Všeobecný objekt	61 575 782,60	61 575 782,60			61 575 782,60
Celkem		2 621 979 495,12	2 546 806 110,49	260 783 041,80	278 094 588,27	2 529 494 564,02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3124445

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ddf72947-c290-448d-8e83-a6330eb159e5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2022 11:48:01

