

DODATEK č. 1/2022
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000889

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21 190 205

na realizaci veřejné zakázky

Silnice I. třídy Karviná – Havířov, technicko-ekonomická studie
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: + [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen

„Smluvní strana“).

PREAMBULE

Na základě projednání konceptu technické studie s Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, vznikl ze strany MD ČR požadavek na zpracování nové varianty modelu dopravy a ekonomického hodnocení.

V rámci nové varianty bude zpracován model dopravy a ekonomické hodnocení pouze pro jižní část navrhované silnice I. třídy. Jedná se o úsek od napojení na stavbu „I/11 Havířov – Třanovice“ až po napojení na stávající silnici I/59.

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 7. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatel 01ST-000889, č. smlouvy Poskytovatele: 21 190 205 (dále jen „Smlouva“) na zakázku „Silnice I. třídy Karviná – Havířov, technicko-ekonomická studie“ (dále jen „Zakázka“), jejímž předmětem je zpracování technicko-ekonomické studie v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/I ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, v platném znění.
- 1.2 Objednatel s ohledem na vyvolanou změnu rozsahu původně požadovaných služeb požaduje rozšířit plnění o jeden model dopravy a jeden výpočet ekonomického hodnocení efektivnosti (metodou HDM-4), tzn., že celkově budou modelovány a ekonomicky posouzeny dvě vybrané varianty.
- 1.3 Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že je nezbytné upravit cenu služeb.
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na úpravě Ceny za poskytování služeb – uvedeno v člancích 6.1. a 6.1.2. Smlouvy.

Cena ze smlouvy	1 221 000,- Kč
Cena dodatku	80 000,- Kč
Cena celkem	1 301 000,- Kč
DPH	273 210,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 574 210,- Kč

- 2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1. se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací. Aktualizované znění Oceněného soupisu prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 a nahrazuje původní znění Přílohy č. 1, která tvoří součást Smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě Lhůt plnění, které jsou blíže specifikovány v článku 5 Smlouvy a v bodě IV Přílohy č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění. Nové lhůty či termíny poskytnutí Služeb jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na úpravě místa odevzdání kompletní studie. Nově bude kompletní studie odevzdána na adrese: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 104 00 Praha. V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě článku 3.1., 7.5. a 8.1. Jejich nové znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Článek 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 3.2 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objezdátelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.3 Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací *(nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1)*
Příloha č. 2 – Změny po dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 ŠB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted Signature Area]

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Oceněný soupis prací

Č. objednávky: 01ST-000889

Název: Silnice I. třídy Karviná – Havířov, technicko-ekonomická studie

Název výkonu	Smlouva o dílo	Dodatek č. 1	Rozdíl
	Kč bez DPH cena za soubor	Kč bez DPH cena za soubor	
A. Průvodní zpráva	██████████	██████████	██████████
B. Výkresová část	██████████	██████████	██████████
C. Související dokumentace	██████████	██████████	██████████
<i>z toho:</i>			
<i>model dopravy</i>	██████████	██████████	██████████
<i>odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů SFDI</i>	██████████	██████████	██████████
<i>kapacitní posouzení návrhu vybraných křižovatek i hlavní trasy dle TP 188</i>	██████████	██████████	██████████
<i>orientační záborový elaborát</i>	██████████	██████████	██████████
<i>geodetické zaměření terénu v technicky náročných částech trasy</i>	██████████	██████████	██████████
<i>geologická rešerše</i>	██████████	██████████	██████████
D. Ekonomické hodnocení	██████████	██████████	██████████
E. Doklady	██████████	██████████	0 Kč
<i>Součet (bez DPH)</i>	██████████	██████████	80 000 Kč
<i>DPH</i>	██████████	██████████	16 800 Kč
<i>Celková cena vč. DPH</i>	██████████	██████████	96 800 Kč

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – Změny po dodatku č. 1

Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.1 Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 2023/12, 104 00 Praha

Ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Článek 5.

Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Návrh variant – do 3 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy
 - 5.1.2. Model dopravy – 2 měsíce po odsouhlasení návrhu variant
 - 5.1.3. Koncept technické studie – 3 měsíce od odsouhlasení optimální varianty objednatel
 - 5.1.4. Odevzdání konceptu ekonomického hodnocení HDM-4 pro dvě vybrané varianty – **do 10. listopadu 2022**
 - 5.1.5. Odevzdání kompletní studie vč. HDM-4 – **do 8. prosince 2022**

Ruší se stávající text odst. 7.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

7.5. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 104 00 Praha

Ruší se stávající text odst. 8.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Čerčanská 2023/12, 104 00 Praha

K rukám: XXXXXXXXXX

Při doručování Poskytovateli: SUDO PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80

K rukám: XXXXXXXXXX

Výše uvedená změna odst. 5.1. Smlouvy současně mění i obsah bodu IV Přílohy č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění. Stávající text bodu IV se nahrazuje novým textem tohoto znění:

IV. Termíny zpracování:

Zahájení prací:

- ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Návrh variant:

- 3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy

Model dopravy:

- 2 měsíce po odsouhlasení návrhu variant

Koncept technické studie:

- 3 měsíce od odsouhlasení optimální varianty objednatelem

Odevzdání konceptu ekonomického hodnocení HDM-4 pro dvě vybrané varianty

- do 10. listopadu 2022.

Odevzdání kompletní studie vč. HDM-4:

- do 8. prosince 2022

Ostatní ustanovení Přílohy č. 2 se nemění.