

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)“, s účinností ke dni 20. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Rozšíření předmětu Díla.

Důvodem rozšíření předmětu Díla je rozhodnutí Objednatele o rozšíření předmětu plnění ve stupni DÚR nad rámec ZTP o zpracování

- Návrh nové haly pro potřeby OŘ Plzeň v ŽST Sušice.
- Návrh uvázání zabezpečovacího zařízení i v úseku Hrádek u Sušice – Kolinec.
- Nově požadována celková úprava MRS. Požadavek na projekci kabelizace byl vznesen na poradě sdělovacích zařízení, ze dne 6.4.2022.
- Doplnění a propojení MPLS do ŽST Horažďovice-předměstí, do ŽST Strakonice a do ŽST Klatovy doplnit L3 switch, také výstupy z profesní porady ze dne 6.4.2022.
- Protahování Dálkové kabelizace z úseku Horažďovice – Sušice až do ŽST Horažďovice-předměstí.
- Řešení železničního svršku a spodku i v úseku v cca km 11,900 – 12,275 v mezistaničním úseku Velké Hydčice - Žichovice z důvodu rekonstrukce 3 blízkých mostů, aby byla zajištěna komplexnost návrhu a nebyly navrženy pouze lokální úpravy v místě mostů, jak bylo původně stanoveno v ZTP.

2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 495.000,- Kč bez DPH.

3. Úprava jednotlivých dílčích etap plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,

příčemž dochází k posunu 2. dílčí etapy na datum 2.12.2022 a 3 dílčí etapy o 2 měsíce.

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v mezidobí od uzavření Smlouvy došlo na straně Objednatele ke změně korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur Objednateli tak, jak je uvedeno v úvodu tohoto Dodatku a dále došlo ke změně oprávněných osob na straně objednatele, proto je přílohou tohoto Dodatku aktualizace přílohy č. 6 – Oprávněné osoby.

Smluvní strany se tak analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká rozšíření předmětu plnění ve stupni DÚR uvedeném v odst. 1 Preambule, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 495.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 2,99 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,99 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy, a Příloha č. 4 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla v DÚR o:

- Návrh nové haly pro potřeby OŘ Plzeň v ŽST Sušice
- Návrh uvázání zabezpečovacího zařízení i v úseku Hrádek u Sušice – Kolinec
- Nově požadována celková úprava MRS
- Doplnění a propojení MPLS do ŽST Horažďovice-předměstí, do ŽST Strakonice a do ŽST Klatovy doplnit L3 switch
- Protažení Dálkové kabelizace z úseku Horažďovice – Sušice až do ŽST Horažďovice-předměstí.
- Řešení železničního svršku a spodku i v úseku v cca km 11,900 – 12,275 v mezistaničním úseku Velké Hydčice - Žichovice z důvodu rekonstrukce 3 blízkých mostů, aby byla zajištěna komplexnost návrhu a nebyly navrženy pouze lokální úpravy v místě mostů.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke **změně ceny tak, že se cena navyšuje o 495.000,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem, bez DPH

17 038 000,- Kč

slovy: **sedmnáct miliónů třicet osm tisíc korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se termín plnění 2. dílčí etapy nově** na 2. 12. 2022 a posun 3. dílčí etapy o 2 měsíce. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) **Mění se Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“ a OP/ZP+DUR/15/21**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/03/21"
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 5. 2021
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

V Praze dne



02.11.2022 09:03
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

V Praze

Datum: 2022.10.25
12:03:19 +02'00'

Datum: 2022.10.25
08:36:42 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran
jednatelé
SAGASTA s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
---------	-------	----------------	-------------	--------------------	----------------

PŘÍLOHA č. 6 SOD

Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zhotovení DUR

4	Zajištění mapových podkladů	Komplet	■	■	■
5	Geodetické práce	Komplet	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Komplet	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Komplet	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 038 000 Kč	3 577 980 Kč	20 615 980 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
Celkem:	17 038 000 Kč	20 615 980 Kč

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Finanční plnění	Popis činností v dílčím plnění	Podmínky dokončení etapy
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od účinnosti SOD	██████████	Návrh technického řešení k projednání.	Předávací protokol pro Část díla.
2. Dílčí etapa	do 2.12.2022	██████████	Čistopis projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA.	Předávací protokol pro Část díla.
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců od účinnosti SOD	██████████	Podání žádosti o Územní rozhodnutí.	Kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	██████████	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí.

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	+420 702 157 562

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██

E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.