

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 k S/006/22

ke Smlouvě o dílo S/006/22, ze dne 31.1.2022

„Přemostění úvozu - spojení areálů venkovních expozic a skleníku Fata Morgana“

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní vztahy**Botanická zahrada hl. m. Prahy**

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu:

zastoupena: Bc. Bohumilem Černým, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

INVESSALES, spol. s r.o.

se sídlem: Podskalská 22/1512; 128 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41963

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Přemostění úvozu - spojení areálů venkovních expozic a skleníku Fata Morgana“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je změna doby plnění a celkové ukončení stavby.

Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu neočekávané skutečnosti, která nastala 24.2.2022, kde došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině. Tento konflikt zcela zásadním způsobem zasáhl Evropu a rovněž se negativně promítá do oblasti stavebnictví a to zejména v těchto oblastech:

- a) Došlo ke značnému odlivu pracovních sil, které byly zajišťovány prostřednictvím pracovníků, kteří byli státními příslušníky Ukrajiny. Ty byli na základě povolávacího rozkazu odveleni do své vlasti.
- b) Dochází ke značným problémům při dodávce stavebních hmot a materiálu, kdy současné termíny nejsou ze strany jednotlivých dodavatelů a dopravců splnitelné a dochází ke značnému prodloužení dodávek zejména u kovových prvků, izolací a zděného systému.

Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola III. DOBA PLNĚNÍ takto:

III. Doba plnění


Ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště, předání a převzetí díla do: **31. 1. 2023**

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.1.2022 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 02-11-2022
Objednatel




Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy



Botanická zahrada Praha
Trojská 800/196
171 00 Praha 7 - Troja
iČO: 00064572
DiČ: CZ06064572

V Praze dne 02-11-2022
Zhotovitel



Vasilij Lakatyš
jednatel společnosti



LES, spol. s.r.o.
Trojská 22/1512 Nové Město
Praha 2
iČO: 02957678
DiČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C. vl. 41983