

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0540/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Rudolf Nečas

Sídlo: Fügnerovo nábřeží 5476, 769 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský list vydaný Magistrátem města Zlína
Živnostenským úřadem ev. č. ZU-V/321/95-F ze dne 14.8.1995
IČO: 18172466
DIČ: CZ5712151016
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 602 517 443
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 155839724/0600
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0540/22 ze dne 22. 9. 2022 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu **Díla** a změny ceny **Díla** dle smlouvy o dílo.

Změna rozsahu Díla

Oproti původnímu zadání řešit úsek silnice II/438 v rozsahu dle DÚR vyvstal požadavek Objednatele řešit i navazující úsek silnice směrem k železničnímu přejezdu, a to po hranici drážního pozemku v délce cca 30 m. Požadavek vyvstal z důvodu zhoršujícího se technického stavu předmětného úseku silnice II/438. Řešení stavební úpravy tohoto úseku bude zapracováno do projektové dokumentace ve stupni PDPS a do rozpočtu Stavby. Pro zapracování dodatečného řešení stavební úpravy úseku silnice II/438 je nutné dodatečné geodetické zaměření předmětného úseku silnice.

Změna ceny Díla

V návaznosti na změnu rozsahu Díla dochází ke změně ceny Díla. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve výši 420 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 35 000,- Kč bez DPH na cenu Díla v hodnotě 455 000,- Kč bez DPH.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

a) **Cena Díla** (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH	455 000,00 Kč
DPH 21 %	95 550,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	550 550,00 Kč

(slovy pětsetpadesátisícpětsetpadesát korun českých)

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 20. 10. 2022

za objednatele

Ve Zlíně dne

za zhotovitele

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX