

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

---

### OBJEDNATEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

**a**

### ZHOTOVITEL

#### **TRASKO PROJEKCE, S.R.O.**

sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Martinem Řezníčkem, jednatelem

IČO: 072 80 921

sp. zn. C 107340

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu se zněním smlouvy o dílo č S/SÚSJMK/2022/199, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stavbu „**Přípojka splaškové a dešťové kanalizace, oplocení areálu na Ořechovské 35**“, uzavřené dne 25. 03. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Doplnění projektové dokumentace o zařízení, které bude zajišťovat potřebnou akumulaci a škrcení odtoku dešťových vod do rekonstruované přípojky dešťových vod, dle požadavku provozovatele kanalizačního řadu.

### II.

Obě smluvní strany se z důvodu zjištění nutnosti provedení úpravy zpracovávané projektové dokumentace o výše uvedené zařízení tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu plnění, jakož i zvýšení ceny za dílo.

Ustanovení o termínu plnění v uvedené smlouvě se tak mění a nově zní: „Termín plnění: **do 31. 1.2023**. Dřívější plnění je možné“.

Ustanovení o ceně díla v uvedené smlouvě se tak mění a nově zní: „Cena: Přípojka splaškové a dešťové kanalizace, oplocení areálu na Ořechovské 35“ **117.500,00 Kč bez DPH**. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.“

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodlení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně dne 1. 11. 2022

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Brně dne 20. 10. 2022

**Ing. Martin Řezníček**

jednatel

Trasko Projekce s.r.o.