

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 3. 2022 níže uvedené smluvní strany

---

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000117

a

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno  
IČO: 45474281  
DIČ: CZ45474281  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062  
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martinem Matuškou, jednatelem  
ve věcech technických  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 50 - 6049

## II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 22. 3. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100-22000117, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy spočívající ve vybudování nového přechodu pro chodce přes ulici Olomoucká dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Olomoucká – přechod pro chodce“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení termínu realizace díla. Během provádění přípravných prací na díle došlo na straně objednatele ke vzniku nepředvídatelných překážek administrativní povahy, které vyvolaly nutnost přerušit stavební práce, což mělo za následek následné přerušení stavebních prací na díle.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo, č. objednatele 1100-22000117, ze dne 22. 3. 2022, a to tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním: „*Dokončení a předání stavby: do 90 dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele dodána výzva k pokračování prací na díle.*“
- 2) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, a to nejpozději do 14 dnů ode, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele dodána výzva k pokračování prací na díle.

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne:

  
Datum:  
2022.11.02

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

  
Datum:  
2022.11.02

Ing. Martin Matuška  
jednatel