

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vločka 8963
zastoupená : Ing. Petrem Vybíralem, jednatelem společnosti
IČ : 25212079
DIČ : CZ25212079
bank. spojení : Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 285864960/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

město Sokolov

se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupené : Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
bank. spojení : Komerční banka a.s., číslo účtu 521391/0100
datová schránka: 6xmbxru

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a zhotovitel se dále společně označují jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“.)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo z 30. 11. 2018 (dále jen „Dodatek“).

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely 30. 11. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání a implementace rozhraní mezi agentovým informačním systémem PROXIO a systémem spisové služby ELISA, změněnou dodatky č. 1 až 6 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Účelem Dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy, a to z důvodu očekávané novely NSESSS, která by měla přinést zefektivnění celé integrace, zjednodušení procesů a zpracování zásadních uživatelských připomínek.
- 1.3. Účelem tohoto dodatku je dále změna odstavce 7.2 Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:
 - a) příloha č. 3 ke Smlouvě se nahrazuje přílohou ve znění uvedeném v příloze č. 1 k Dodatku;
 - b) čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy zní:

„7.2 Objednatel se zavazuje cenu díla zaplatit ve dvou splátkách na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném provedení akceptační procedury takto:

 1. splátku ve výši 25 % celkové ceny, tzn. částku 87 500 Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH – nejdříve po akceptaci dokumentu Analýza/Cílový koncept pro implementaci rozhraní dle NSESSS;
 2. splátku ve výši 75 % celkové ceny, tzn. částku 262 500 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH – po závěrečné akceptaci předmětu plnění.“
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- 3.2. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží objednatel i zhotovitel.
- 3.5. Uzavření Dodatku schválila Rada města Sokolova dne 24.10.2022 č. usnesení 707/26RM/2022.

Zhotovitel

V PLZNI dne 1. 11. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Petr Vybíral
jednatel

WARBES
CONSULTING s.r.o.
Kojova 2113/16, 326 00 Plzeň
25212079, DIČ: CZ25212079

Objednatel

V Sokolově dne 25. 10. 2022

Za objednatele:



Mgr. Petr Kubis
starosta

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy
Termíny plnění

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 11. 2023. K tomuto termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro dokončení Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.