

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 796/OIRM/2022 ze dne 26.08.2022,
„Rekonstrukce ulice K Jamkám a části Do Polí, Příbram, Lazec“
(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM 08.08.2022, usn. č. 0778/2022
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 17.10.2022, usn. č. 1025/2022)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PSDS s.r.o.
sídlo: Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice
zastoupený: Ing. Jiří Surovec
IČO: 28098064
DIČ: CZ28098064
bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
č. účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 149078
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.08.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací na akci „Rekonstrukce ulice K Jamkám a části Do Polí, Příbram, Lazec“. Smluvní strany se dohodly na nápravě administrativního nedopatření, kdy ve smlouvě o dílo v bodě 4.1. byla uvedena lhůta pro dokončení díla v týdnech namísto v měsících. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť v zadávací dokumentaci i návrhu smlouvy o dílo, jež byl její součástí, byla daná lhůta pro dokončení díla uvedena v měsících nikoliv v týdnech. Tato změna proto není podstatnou změnou závazku, neboť neumožňuje účast jiných dodavatelů, neovlivňuje výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. ZMĚNY

Níže uvedené ustanovení smlouvy bude mít následující znění:

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení díla - do 7 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
- dokončení díla - předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) veškerých průzkumů nezbytných pro zpracování PD a vč. PBR, DIO a kvalifikovaného odhadu nákladů stavby – do 6 měsíců od zahájení plnění díla
- předání PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a časovým harmonogramem stavby – do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pro dobu od 26.08.2022 do účinnosti dodatku, sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by dodatek byl uzavřen.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Za stranu objednatele:

V Příbrami:

**Mgr.
Jan
Konvali
nka**
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Konvalinka
Datum: 2022.11.01
14:30:12 +01'00'

.....
Za Objednatele:

Za stranu zhotovitele:

V Praze:

**Ing. Jiří
Surovec,
Ph.D.**
Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Surovec, Ph.D.
Datum: 2022.10.27
14:34:37 +02'00'

.....
Za Zhotovitele: