


Protokol o změně díla – změnový list č. 04	
Služebna Městské Policie	
JEDNOTLIVÁ STAVBA:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Datový rozvaděč a doplnění pracovního místa Dotčené místo: vnější stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY: Dle požadavku investora byl doplněn datový rozvaděč a doplněno pracovní místo. Přílohy textové: Přílohy výkresové: Upravené výkresy jednotlivých podlaží. Vyjádření Projektanta: Návrh změny Harmonogramu: beze změn Návrh změny Ceny díla 80 143,42 Kč bez DPH	
Podpisy: Souhlas Zhotovitele: Souhlas TDS Objednatele: Souhlas autorského dozoru Objednatele: Souhlas statut. zástupce Objednatele:	 Datum: 27.10.2022 Datum: Datum: Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18.10.2022 Služebna městské policie_Pohořelice**
ZL 04

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **STAMA GROUP s.r.o.** IČO: **06493840**
Masarykova 365 DIČ: **CZ06193840**
691 64 Nosislav

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	80 143,42
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	80 143,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	80 143,42 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 830,12 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 96 973,54 CZK

v **Nosislavi**

dne **18.10.2022**



Za zhotovitele



Za objednatele

Uložení dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
EL	80 143,42	0,00	16 830,12	96 973,54	100
Celkem za stavbu	80 143,42	0,00	16 830,12	96 973,54	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní prvky	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			80 143,42	100
Cena celkem					80 143,42	100

