



DODATEK č. 3 **ke smlouvě o dílo č.421/2021**

k předmětu díla „SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 10. 11.2021 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel







1.1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou města
kontaktní osoba: Mgr. Patrik Pařil
tel.: 
e-mail: 
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

1.2. STAMA GROUP s.r.o.

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. C 102416
sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav
IČO: 06493840
DIČ: CZ06493840
jednající: Jiří Zástěra, jednatel
tel.: 
e-mail: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy. Cenové navýšení v tomto dodatku je nezbytné, vyvolané nepředvídatelným navýšením vstupních materiálů a především nutné pro provedení díla v požadovaném čase a kvalitě.

4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn dle §222 (4) od data uzavření Smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (za všechny změny po dobu trvání smlouvy 4,90 %).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
04	Datový rozvaděč	90 253,42	-10 110
05	Enormní nárůstu cen materiálů, datový rozvaděč a doplnění pracovního místa	233 176,14	0,00
	CELKEM	323 429,56	-10 110,00


2. Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnovém listu (ZL 04) se původně sjednaná cena díla (ve znění dodatku č. 2) ve výši 9 463 508,16 Kč bez DPH mění o 313 319,56 bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

bez DPH	9 776 827,72 Kč
DPH 21 %	2 053 133,82 Kč
Celkem vč. DPH	11 829 961,54 Kč


III. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
- Tento dodatek č.3 schválila Rada města Pohořelice na své 1. schůzi dne 26.10.2022.
- Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 04
Změnový list č. 05



Datum: 2022.11.01
13:34:27 +01'00'

.....
za Objednatele
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města



Datum: 2022.10.31
14:13:20 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Jiří Zástěra
jednatel společnosti