

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d202200303 ze dne 11. 7. 2022

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
adresa pro doručování: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
zastupuje: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2022 smlouvu o dílo č. d202200303 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávající vodní nádrže Samotář.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). Jedná se o propojení ploch (lagun) s odtěženým sedimentem tak, aby bylo zabráněno předčasnému zanesení vtoku do sdruženého objektu. V souvislosti s těmito vícepracemi se mění též cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 12. 9. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1 ze dne 12. 9. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
e) Změnový list č. 1 ze dne 12. 9. 2022, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
3. Čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
c) zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 12. 9. 2022, (dále společně jen „položkový rozpočet“).
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 12. 9. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>3 928 578,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21%</i>
<i>DPH:</i>	<i>825 000,91 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>4 753 578,91 Kč</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 12. 9. 2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 740/22 ze dne 26. 9. 2022.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 3. 10. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Marek Hrabáč, primátor



V Teplicích dne 30. 9. 2022

Vodohospodářské
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova
-100-

Vodohospodářská
společnost s r

jednatel

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200303 ze dne 11.7.2022

Změnový list č. 1 ze dne 12.9.2022

Název stavby:	Rekonstrukce vodní nádrže Samotář
Číslo smluvního vztahu:	SOD d202200303
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 odtěžení sedimentu
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.2 (část: II. Dílo) smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Obě plochy (laguny) kde došlo k odtěžení sedimentů nejsou propojené.	
<u>Nové řešení:</u> Dojde k propojení ploch s odtěženým sedimentem (lagun) tak aby bylo zabráněno předčasnému zanesení vtoku do sdruženého objektu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Připomínka Městských lesů Chomutov o nutnosti tohoto opatření, aby bylo zabráněno předčasnému zanesení vtoku do sdruženého objektu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[redacted] Sings projekční ateliér, s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 291 394,00,-
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	462 184,91,-
Nová cena díla vč. DPH:	4 753 578,91,-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 15 týdnů od zahájení provádění díla
Nový termín dokončení díla:	beze změny (termín dle SoD)

Oprávněný zástupce zhotovitele [redacted]

Datum: 12.9.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele [redacted]

Datum: 12.9.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce technického dozoru investora: [redacted]

Datum: 12.9.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce autorského dozoru: [redacted]

Datum: 12.9.2022

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:

Změ [redacted]

STO CHOMUTOV
ká 4002
Chomutov
IČ: CZ00001301

PO
VO
ING

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET (ZL č. 1 ze dne 12.9.2022)


Cenová nabídka ze dne 11.9.2022

Zakázka: Rekonstrukce vodní nádrže Samotář (propojení lagun)


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Celkové náklady							381 971,0	
3.	SP	181911112	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	469,2	241,64	113 377,5	URS
Plný popis: Čištění terénu po zatopení nebo záplavách odstranění naplaveného bahna s vodorovným přemístěním do 10 m a s naložením na dopravní prostředek nebo se složením na hromady tloušťka vrstvy p								
12*46*0,85								
469,2								
4.	SP	181911119	Příplatek k cenám odstranění bahna ZKD dalších 10 m vodorovného přemístění	m3	1 407,6	87,69	123 432,4	URS
Plný popis: Čištění terénu po zatopení nebo záplavách Příplatek k cenám za vodorovné přemístění za každých dalších i započatých 10 m								
469,2*3								
1407,6								
29.	SP	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m - bahna	m3	469,2	129,91	60 953,8	URS
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen								
12*46*0,85								
469,2								
30.	SP	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí bahna	m3	469,2	179,47	84 207,3	URS
Plný popis: Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5								
12*46*0,85								
469,2								

Vodoh
společ
T. s. r. o.

12.9.2022



k.u. Petráň
soutřicový systém : S-JTSK
výškový systém : B.p.V.



nový navrhovaný stavební objekt
(stavby bezpečnostní příčky - pozice)

hladina mrazivosti - navrhovaná 772,55 m n.m.
hladina provozní - navrhovaná 772,55 m n.m.

přímé profily zákopu

osa jízdy

rozcestí sedimentu

stavební podkrovní - hrany cesty

stavební podkrovní - rozšíření

body GZ - výšky vrcholů sedimentu

body GZ - výšky dna nádrže

body GZ - výšky stavebního terénu

hranice pozemku Kd

LEGENDA

