

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 20.11.2019
EV. Č. OBJEDNATELE S657/19
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům,
Mariánské Lázně - PD

Číslo smlouvy objednatele: S567/19-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 24668613 DIČ : CZ24668613

Bankovní spoj. : [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku

2.1 Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 20.11.2019 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro stavbu „Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“. Smluvní strany dále uzavřely dne 27. 09. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na základě, kterého došlo ke změně termínů plnění díla.

Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah plnění s cenou díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (v průběhu realizace vyvstala potřeba dle požadavku správce inženýrských sítí společnosti CHEVAK a.s., Cheb zhotovení projektové dokumentace na přeložku vodovodu a kanalizace) a tak došlo k rozšíření rozsahu prací, které budou provedeny po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 13., bodem 13.1. předmětné smlouvy takto:

Odstavec 2.2. článku 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

2.2 Dílo se sestává z těchto základních částí:

2.2.1 získání vstupních podkladů

2.2.1.1 geodetické zaměření

2.2.1.2 další nezbytné průzkumy související s plněním zakázky (např. rešerše dostupných podkladů pro geotechnický průzkum)

2.2.2 projektová dokumentace pro stavební povolení

2.2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správce inženýrských sítí.

2.2.2.2 inženýrská činnost – získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a od správce inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace se správci inženýrských sítí a s příslušnými orgány státní správy potřebných pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2.2.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby

2.2.3.1 vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správce inženýrských sítí.

2.2.3.2 vypracování soupisu prací zahrnující výkaz výměr a oceněný výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

2.2.4 Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu

2.2.5 Změnový list č. 1 – projektová dokumentace pro přeložku vodovodu

2.2.6 Změnový list č. 2 – projektová dokumentace pro přeložku kanalizace

3 Cena Díla

3.1 Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.11.2019 byla sjednána takto:

cena celkem bez DPH	275.000,00 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	57 750,00 Kč
cena celkem včetně DPH	332 750,00 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných projekčních prací celkem bez DPH	58 000,00 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	12 180,00 Kč
Cena dodatečných projekčních prací celkem včetně DPH	70 180,00 Kč

Nová celková cena za provádění díla se oproti původně sjednané ceně v důsledku nových skutečností sjednává takto:

Cena celkem bez DPH	333 000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	69 930,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	402 930,00 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny bez DPH za jednotlivé části jsou tyto:

práce podle bodu 2.2.1.1	30.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.1.2	25.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.2.1	150.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.2.2	20.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.3.1	20.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.3.2	10.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.4	20.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.5	39.000,00	Kč
práce podle bodu 2.2.6	19.000,00	Kč

3.3 V ostatním se smlouva o dílo nemění.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č.2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření zhotovitel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy: Změnový list č.1 – nabídka PD přeložka vodovodu, změnový list č.2 – nabídka PD přeložka jednotné kanalizace

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mariánských Lázních dne.....

V Praze dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic

.....
ADVISIA s. r.o.
Ing. Robert Weisz
jednatel

Přílohy:

Změnový list č.1 – nabídka PD přeložka vodovodu

Změnový list č.2 – nabídka PD přeložka jednotné kanalizace