



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1520/OPM/2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05,
IČO: 65993390,
zastoupená **Ing. Marií Tesařovou**, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, se
sídlem Jihlava, Kosovská 10a, PSČ: 586 01
(dále „ŘSD ČR“)

a

Statutární město Jihlava

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010,
zastoupené **Mgr. Petrem Ryškou**, náměstkem primátorky,
(dále též jako „Město“)

a

„SIMOST+SUPER-KRETE CZECH – PHS Pávov“

Zastoupený Správcem:

SIMOST, s.r.o.

Se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO: 46995803

Zastoupen **Bc. Jakubem Malíkem**, jednatelem společnosti

A Společníkem

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

Zastoupen **Ing. Martinem Smekalem**, MBA, jednatelem společnosti

(dále též „Dodavatel/Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI č. 12PT-002233

Preambule

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Jihlava spolu uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby I/38 Pávov PHS.

2. Dne 24. 05. 2021 uzavřeli Ředitelství silnic a dálnic a společnost „SIMOST+SUPER-KRETE CZECH – PHS Pávov“ zastoupený Správcem SIMOST s.r.o. a Společníkem SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Smlouvu o dílo č. 12PT-002334/540/2021 na akci I/38 Pávov PHS.

3. Dne 10. 6. 2021 v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a se Smlouvou o spolupráci 12PT-002233 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, který řešil zejména dle odst. 3 čl. III Financování akce, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Jihlava hradí každý zvlášť své stavební náklady na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem/zhotovitelem stavby dle aktualizované Tabulky členění stavebních nákladů. Z dodatku č. 1 vyplynula pro Dodavatele/Zhotovitele zejména povinnost oddělené fakturace.

4. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla, týkající se stavebního objektu č. 540 – Technické opatření na plynovodu.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Úprava článku II. Členění stavebních objektů pro účely této Smlouvy o spolupráci

Tabulky členění stavebních objektů dle přijaté smluvní částky

č. objektu	název	stavební náklady bez DPH				
		Celkem Kč	ŘSD ČR	podíl v %	Statutární město Jihlava	podíl v %
000.1	Ostatní a vedlejší náklady, ŘSD	1 261 974,44	1 261 974,44	100%	-----	-----
000.2	Ostatní a vedlejší náklady, Jihlava	441 857,96	-----	-----	441 857,96	100%
001.1	Příprava staveniště, ŘSD	576 372,38	576 372,38	100%	-----	-----
001.2	Příprava staveniště, Jihlava	682 503,50	-----	-----	682 503,50	100%
002	Demolice stávající PHS	511 232,95	511 232,95	100 %	-----	-----
101	Komunikace I/38	5 981 434,26	5 981 434,26	100 %	-----	-----
110	Úprava sjezdu	5 741 292,91	-----	-----	5 741 292,91	100%
181	DIO	191 010,00	191 010,00	100 %	-----	-----
190.1	Trvalé dopravní značení	197 031,49	197 031,49	100 %	-----	-----
193	Trvalé dopravní značení sjezdu	427 715,80	-----	-----	427 715,80	100 %
250	Zárubní zeď v km 161,510 – 161,610	2 968 188,76	-----	-----	2 968 188,76	100 %
251.1	Zárubní zeď podél sjezdu ŘSD	164 825,31	164 825,31	100%	-----	-----
251.2	Zárubní zeď podél sjezdu Jihlava	1 332 577,08	-----	-----	1 332 577,08	100 %
540	Technické opatření na plynovodu	2 414 269,97	-----	-----	2 414 269,97	100 %
761.1	PHS – Jižní část, ŘSD	16 905 212,25	16 905 212,25	100 %	-----	-----
761.2	PHS – Jižní část Jihlava	2 429 271,49	-----	-----	2 429 271,49	100 %
762	PHS – Severní část	11 114 603,36	11 114 603,36	100 %	-----	-----
801	Úprava území, I/38	232 688,20	232 688,20	100%	-----	-----
806	Úprava území, sjezd	77 566,55	-----	-----	77 566,55	100%
860	Oplocení v místě stávající zdi	40 388,08	40 388,08	100%	-----	-----
Stavební náklady celkem		53 692 016,74	37 176 772,72	69,24%	16 515 244,02	30,76%

2. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely vážně, srozumitelně, pro smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy ze dne 8. 9. 2022 usnesením č. 2243/22-RM
5. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, a to v souladu a rozsahu dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí ŘSD ČR.

25. 10. 2022

V Jihlavě dne



Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR



V Jihlavě dne 29. 9. 2022



Mgr. Petr Rýska
náměstek primátorky
statutární město Jihlava



V *BRNĚ* Dne 27. 9. 2022



Bc. Jakub Malik
jednatel společnosti
SIMOST, s.r.o.

V *Říčany u Prahy* Dne 27. 9. 2022



Ing. Martin Smekal
jednatel společnosti
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.