

D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem „*Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí*“ ze dne 21.02.2022 v platném znění.

1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: **Dominikánská 2, 601 69 Brno**
Zastoupená: **Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské části**
IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, Dominikánská 2, Brno

Bez zápisu v obchodním rejstříku.

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Skanska a.s.

Sídlo: **Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8**
Zastoupený: **, prokuristou**
IČO: **26271303**
DIČ: **CZ699004843**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

, stavbyvedoucí

, zástupce stavbyvedoucího

Adresa datové schránky: d7zgbd2

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15904
(dále jen „Zhotovitel“).

1. Úvodní prohlášení

Objednatel se Zhotovitelem (dále jen „Smluvní strany“) spolu dne 21.02.2022 uzavřeli smlouvu o dílo č.j. MCBS/2022/0026309/HRNZ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ (dále jen „Stavba“); dále smluvní strany spolu dne 04.10.2022 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro provádění Stavby, či v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat ani s vynaložením náležité péče.
- 2.2. Rozsah dohodnutých změn prací a dodávek je definován obsahem změnového listu VCP 12, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou, a to zejména odst. 22.1. Smlouvy, a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter změny závazku tato naplňuje podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění čl. 3. (Doba plnění a místo plnění), odst. 3.2. (Dohodnutá doba plnění (termíny), bod 3.2.3. (Řádné ukončení prací a předání úplného díla) Smlouvy ve znění dodatku č. 1:

3.2.3. Řádné ukončení a předání úplného díla

Zhotovitel se zavazuje k předání díla Objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání nejpozději do 252 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla uvedeného v odstavci 3.2.1. výše.

3.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje k Odstranění veškerých vad a nedodělků a k úplnému vyklizení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu uvedeného v předchozím odstavci.

se nahrazuje:

3.2.3. Řádné ukončení a předání úplného díla

Zhotovitel se zavazuje k předání díla Objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání, přičemž:

- i. dílo bez stavebního objektu SO 06 Kavárna – stavba pro veřejné stravování se Zhotovitel zavazuje předat nejpozději do 252 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla uvedeného v odstavci 3.2.1. výše, a
- ii. stavební objekt SO 06 – Kavárna – stavba pro veřejné stravování se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli nejpozději do 284 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla uvedeného v odstavci 3.2.1. výše.

3.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje k Odstranění veškerých vad a nedodělků a k úplnému vyklizení staveniště vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínů uvedených v předchozím odstavci v bodě i. a ii.

Původní znění čl. 4. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny), odst. 4.1. (Výše sjednané ceny), bod 4.1.1., Smlouvy ve znění dodatku č. 1:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

109.512.685,58 Kč

(slovy:jednostodevřtmilionůpřstetdvanácttisícšestsetosmdesátpřt korun řeských a 58/100 halře).

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí

22.997.663,97 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůdevřstetdevadesátsedumtisícšestsetředesáttřt korun řeských a 97/100 halře).

Cena díla činí vřetně daně z přidané hodnoty ve výři 21% řástku

132.510.349,55 Kč

(slovy: jednostřtřcetdvamilionůpřstetdesettisícřtřstařtyřcetdevřt korun řeských a 55/100 halře).

se nahrazuje:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejméně přípustná takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

109.842.685,58 Kč

(slovy: jednostodevřtmilionůsmsetčtyřicetdvatisícšestsetosmdesát pět korun českých a 58/100 haléře).

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí

23.066.963,97 Kč

(slovy: dvacetřimilionůšedesátšesttisícdevětsetšedesát tři korun českých a 97/100 haléře).

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku

132.909.649,55 Kč

(slovy: jednostotřicetdvamilionůdevětsetdevětšesttisícšestsetčtyřicetdevět korun českých a 55/100 haléře).

Původní znění čl. 16. (Smluvní pokuty) Smlouvy ve znění dodatku č. 1:

16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 3.2.3. a 3.2.4. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

se nahrazuje:

16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 3.2.3. bod. i., bod ii. a 3.2.4. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za nedodržení každého jednotlivého termínu či lhůty a každý i započatý den prodlení.

2.5. S ohledem na změnu termínu pro ukončení a předání díla byla aktualizována příloha č. III. Smlouvy, která je v aktualizovaném znění přílohou č. 2 tohoto dodatku.

3. Doložka o povinnosti uveřejnění (ve smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018)

3.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích

případných změn a dodatků, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 uvedeného zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé prováděním prací na základě změnového listu VCP 12 řídí Smlouvou.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list VCP 12 a Příloha č. 2 – HARMONOGRAM PLNĚNÍ.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede Objednatel.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti základní lidská práva.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění

Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2022/182/12 na své 182. schůzi konané dne 31.10.2022.

6. Přílohy ke smlouvě

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – Změnový list VCP 12 a příloha č. 2 – HARMONOGRAM PLNĚNÍ.

V Brně dne 02.11.2022

(elektronicky podepsáno)

.....

za Objednatele

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta

V Brně dne 02.11.2022

(elektronicky podepsáno)

.....

za Zhotovitele

prokurista Skanska a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Dodatek	Změnový list č.	Popis změny	Vícepráce dle §222 odst.4	Méněpráce dle §222 odst.4	Celkem dle §222 odst.4	Cena celkem s DPH dle §222 odst.4
Cena dle SOD + Dodatek č.1					109 512 685,58 Kč	132 510 349,55 Kč
Dodatek č.2	VCP 12	SO12 - Založení vyhlídkového kola - 8 ks základových patek vč. kotvení.	330 000,00		330 000,00	399 300,00
	Hodnota změny D2		330 000,00	-	330 000,00	399 300,00
	Hodnota změny v procentech		0,31%			
	Celkový nárůst celkem v procentech (SOD+D1+D2)		1,75%	-0,15%	1,60%	1,60%
	Cena celkem vč. dodatku D2				109 842 685,58 Kč	132 909 649,55 Kč

Zpracoval

Oblastní manager
Skanska a.s.

Protokol o změně díla

Změnový list č.

VCP 12

Předmět díla :		Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí	
Objekt:		SO12 - Založení vyhlídkového kola	
Objednatel:		Statutární město Brno - MČ Brno střed, Dominikánská 2, 601 00 Brno	
Zhotovitel:		Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	
TDI:		AP INVESTING, s.r.o.	
Projektant:		consequence forma, s.r.o. Nový Hrozenkov 760, 756 04 Nový Hrozenkov	
Popis změny: Požadavek: Pro zřízení vyhlídkového kola je potřeba zrealizovat 8 ks základových patek vč. kotvení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Provoz vyhlídkového kola v období adventu	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	8 ks základových patek úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla § 222 odst.4 ZZVZ - dle minimis	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (stavební deník) dodatek k PD dokumentace skutečného provedení jiné:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	330 000,00 Kč	0,31%
	výše DPH sazba	21%	69 300,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	399 300,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	108 107 106,04 Kč	
	Součet předchozích VCP 1-11 (bez DPH)	1 405 579,54 Kč	
	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	109 842 685,58 Kč	
Cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH	132 909 649,55 Kč		
Změny dle §222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	330 000,00 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	330 000,00 Kč	0,31%
termíny změn	Termín realizace změny:	říjen 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	jméno podpis
	Zhotovitel	25.10.2022	
	Objednatel	02.11.2022	Ing. arch.Vojtěch Mencl
	Objednatel	31.10.2022	Ing.Pavel Bylinský
	TDI	25.10.2022	
Projektant	25.10.2022		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet VCP 12 - SO12 - Založení vyhlídkového kola - 8ks patek		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Objekt:

VCP12 - SO12 - Založení vyhlídkového kola - 8ks patek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno - UMČ Brno střed

IČ:

DIČ:

44992785

CZ44992785

Zhotovitel:

DIS 76-0404 - HSV JMK

IČ:

DIČ:

26271303

CZ699004845

Projektant:

consequence forma, s.r.o

IČ:

DIČ:

04849582

CZ04849582

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**330 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 000,00	21,00%	69 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****399 300,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Objekt:

VCP12 - SO12 - Založení vyhlídkového kola - 8ks patek

Místo:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno - UMČ Brno střed

Projektant:

consequence forma,
s.r.o

Zhotovitel:

DIS 76-0404 - HSV JMK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**330 000,00**

1 - Zemní práce

36 184,26

2 - Zakládání

195 773,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 041,90

998 - Přesun hmot

1 940,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Objekt:

VCP12 - SO12 - Založení vyhlídkového kola - 8ks patek

Místo:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno - UMČ Brno střed

Projektant:

consequence forma,
s.r.o

Zhotovitel:

DIS 76-0404 - HSV JMK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**330 000,00**

D 1		Zemní práce		36 184,26			
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	34,560	284,9200	9 846,84
	VV		Patky 8 ks				
	VV		(0,2+0,6+0,4)*2*1,8*8		34,560		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,520	87,6000	1 009,15
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,040	148,8200	3 428,81
	VV		Výkopek - zemina do zásypů				
	VV		34,56-11,52		23,040		
	VV		Součet		23,040		
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,792	228,9900	3 158,23
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,520	22,8000	262,66
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,040	353,7400	8 150,17
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	360,000	28,6900	10 328,40
	VV		20*18		360,000		
	VV		Součet		360,000		
D 2		Zakládání		195 773,84			
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,880	1 060,0000	3 052,80
	VV		0,1*2*1,8*8		2,880		
	VV		Součet		2,880		
9	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,880	2 550,0000	7 344,00
	VV		Podkladní beton				
	VV		0,1*2*1,8*8		2,880		
	VV		Součet		2,880		
10	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonů tř. C 20/25	m3	17,280	3 250,0000	56 160,00
	VV		0,6*2*1,8*8		17,280		
	VV		Součet		17,280		
11	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	36,480	398,6200	14 541,66
	VV		(0,6*2*2+0,6*1,8*2)*8		36,480		
	VV		Součet		36,480		
12	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	36,480	82,2600	3 000,84
13	K	273361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,339	46 882,6800	15 893,23
	VV		D12 - výztuž patky				
	VV		prut délky 3,1m				
	VV		3,1*(7+7)*8*0,888*1,10/1000		0,339		
	VV		Součet		0,339		
14	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,762	46 882,6800	35 724,60
	VV		kari 100/100/8mm				
	VV		(0,55*2*1,85+0,55*2*1,65+1,85*1,65*2+0,5*0,5*4)*8*7,9*1,1/1000		0,762		
15	K	278361823	Výztuž základů pod stroje - U160, L120, plech	t	1,281	46 882,6800	60 056,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Válcované nosníky				
VV			"U160" (1,7*2+1,5*2)*8*18,8*1,1/1000		1,059		
VV			"L120" 0,25*4*8*21,6*1,1/1000		0,190		
VV			"plech S235JRG2 " 0,032		0,032		
VV			Součet		1,281		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 041,90
16	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	64,000	170,0000	10 880,00
VV			"závit. tyč" 4*8		32,000		
VV			"matice" 4*8		32,000		
VV			Součet		64,000		
17	M	210R09757	Záv.tyč TR70x10	ks	32,320	350,0000	11 312,00
VV			4*8*1,01		32,320		
VV			Součet		32,320		
18	M	240N008070	Matice TR 70x10 - trapézová	ks	32,320	1 190,0000	38 460,80
VV			4*8*1,01		32,320		
VV			Součet		32,320		
19	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	32,000	105,0000	3 360,00
VV			Trubka DN 114				
VV			4*8		32,000		
VV			Součet		32,000		
20	M	500973H	Trubka bezešvá hladká 114,3 x20 mm	kg	327,430	98,0000	32 088,14
VV			0,2*4*8*46,51*1,1		327,430		
VV			Součet		327,430		
D	998		Přesun hmot				1 940,96
21	K	998142251	Přesun hmot pro základy pod stroje betonové monolitické v do 25 m	t	7,573	256,3000	1 940,96

Harmonogram stavebních prací - Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Příloha č. 2

Časový harmonogram

Doba realizace: **252 dní + 32 dní (D2)**
 Zahájení: **01.03.2022**
 Ukončení: **08.11.2022**
 Ukončení: SO 06 **10.12.2022**

Rok

Měsíc

Týden

Ostatní a vedlejší náklady stavby

SO01 Demolice

001.1 Demolice zp. plocha, imobiliiář atd

001.2 Demolice fontány

SO02 Terénní úpravy, příprava stavby

SO03 Komunikace a zpevněné plochy uvnitř parku

SO04 Pochodzí polopropustné povrchy

SO05 Centrální plocha

SO06 Kavárna a pavilon

SO07 Mobiliiář

SO08 Dětské hřiště - vybavení

SO09 Dětské hřiště - výtvarný prvek

SO 10 Strojovna fontány

SO11 Sanace sklepení bývalého Německého domu

IO101 Kácení a rehabilitace dřevin

IO102 Vegetační úpravy

IO103 Opatření pro ochranu stávajících stromů

IO201 Hospodaření s dešťovými vodami

IO202 Centrální vodní prvek

IO203 Vnitřní vodovod a kanalizace

IO204 Závlahový systém

IO301 Optická trasa

IO401 Elektroinstalace

IO402 Osvětlení VO

IO403 Venkovní osvětlení areálové


IO501 Energiosloupky

IO601 Koordinace stavebních objektů správců sítí

IO701 Přesun základu kotvičino lana trakčního sloupu

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2



Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště

Vypracoval:

Dne: 25.10.2022

Ing. Aleš Krupka, prokurista Skanska a.s.

Harmonogram stavebních prací - Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí

Finanční harmonogram

Cena dle SOD bez DPH	108 107 106,04 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	1 405 579,54 Kč
Dodatek č.2 bez DPH	330 000,00 Kč
Cena dle SOD +D1+D2 bez DPH	109 842 685,58 Kč
Cena dle SOD +D1+D2 vč. DPH	132 909 649,55 Kč

1. Životní cyklus realizovaného díla											2. Životní cyklus realizovaného díla	
Rok	2022										2023 -2027	
Měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	60. měsíců	
Ostatní a vedlejší náklady stavby	3 371 814,67 Kč	314 292,18 Kč	249 500,07 Kč	247 186,06 Kč	247 186,06 Kč	415 384,84 Kč	277 316,32 Kč	306 482,38 Kč	433 968,14 Kč	482 779,19 Kč	397 719,43 Kč	
SO01 Demolice	1 776 346,39 Kč	1 151 720,33 Kč	566 668,23 Kč	57 957,83 Kč								
SO02 Terénní úpravy, příprava stavby	2 526 234,33 Kč	770 378,00 Kč	638 565,00 Kč	480 687,83 Kč	291 821,21 Kč	120 163,75 Kč	110 409,25 Kč	114 209,29 Kč				
SO03 Komunikace a zpevněné plochy umělé parku	15 066 102,48 Kč		612 359,45 Kč	3 001 567,67 Kč	2 795 752,01 Kč	2 573 836,21 Kč	1 817 832,56 Kč	1 737 744,92 Kč	2 527 009,66 Kč			
SO04 Pochozí polopropustné povrchy	1 446 796,84 Kč			294 704,04 Kč		206 811,10 Kč	187 079,13 Kč		758 202,57 Kč			
SO05 Centrální plocha	23 405 149,04 Kč			123 932,71 Kč	485 190,19 Kč	2 644 120,03 Kč	4 653 690,19 Kč	3 073 907,95 Kč	12 424 307,97 Kč			
SO06 Kavárna a pavlón	18 211 343,23 Kč	325 279,68 Kč		1 082 305,43 Kč	434 438,48 Kč	160 221,27 Kč	1 331 083,82 Kč	1 430 611,10 Kč	201 714,53 Kč	13 245 688,92 Kč		
SO07 Mobilář	2 549 767,83 Kč									2 549 767,83 Kč		
SO08 Dětské hřiště - vybavení	527 761,61 Kč								513 299,00 Kč	14 462,61 Kč		
SO09 Dětské hřiště - výtvarný prvek	126 547,09 Kč								126 547,09 Kč			
SO 10 Strojovna fontány	1 869 980,99 Kč	502 627,42 Kč	278 771,41 Kč	253 658,48 Kč	335 768,81 Kč	25 255,40 Kč	365 999,81 Kč		44 671,13 Kč	63 228,53 Kč		
SO11 Sanace sklepení bývalého Německého domu	6 394 327,84 Kč	470 527,82 Kč	2 360 314,46 Kč	3 536 082,26 Kč	12 417,70 Kč				14 985,60 Kč			
IO101 Kácení a rehabilitace dřevin	137 953,00 Kč				128 911,00 Kč		7 090,00 Kč	1 952,00 Kč				
IO102 Vegetační úpravy	9 492 261,00 Kč				248 574,00 Kč	359 396,00 Kč	988 206,00 Kč	3 326 508,00 Kč	4 401 740,00 Kč	167 837,00 Kč		
IO103 Opatření pro ochranu stávajících stromů	2 146 172,00 Kč					206 814,00 Kč	1 463 685,00 Kč	268 859,00 Kč	206 814,00 Kč			
IO201 Hospodaření s dešťovými vodami	2 230 198,90 Kč	914 202,40 Kč	252 496,62 Kč	469 566,08 Kč	471 185,88 Kč			122 747,92 Kč				
IO202 Centrální vodní prvek	5 036 886,41 Kč						1 615 016,25 Kč	1 264 720,91 Kč	2 151 725,80 Kč	5 423,45 Kč		
IO203 Vnitřní vodovod a kanalizace	1 858 864,68 Kč	656 121,49 Kč	183 900,78 Kč	885 268,54 Kč					133 573,87 Kč			
IO204 Závlahový systém	1 789 508,08 Kč					514 260,78 Kč			1 275 247,30 Kč			
IO301 Optická trasa	322 958,36 Kč			75 142,05 Kč	92 550,78 Kč			43 526,06 Kč		111 738,47 Kč		
IO401 Elektroinstalace	1 256 035,40 Kč			1 026 421,15 Kč	579 289,40 Kč			194 663,14 Kč		34 951,11 Kč		
IO402 Osvětlení VO	2 277 291,78 Kč			1 069 510,39 Kč	579 289,40 Kč			389 679,44 Kč		238 812,55 Kč		
IO403 Venkovní osvětlení areálové	3 396 297,97 Kč			1 574 978,71 Kč	291 241,08 Kč			947 419,07 Kč		582 659,11 Kč		
IO501 Energosloupky	587 239,61 Kč				544 755,10 Kč					42 484,51 Kč		
IO601 Koordinace stavebních objektů správců sítí	54 686,98 Kč								54 686,98 Kč			
IO701 Přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu	132 008,53 Kč		48 260,87 Kč	83 747,66 Kč								
Dodatek č.1	1 405 579,54 Kč								402 009,46 Kč	1 003 570,08 Kč		
Dodatek č.2	330 000,00 Kč										330 000,00 Kč	
Cena 2. Životního cyklu realizovaného díla	116 571,00 Kč											116 571,00 Kč
Po měsících bez DPH:	3 534 825,43 Kč	6 276 502,51 Kč	9 562 740,58 Kč	10 164 694,04 Kč	8 691 024,84 Kč	13 331 669,11 Kč	13 223 031,18 Kč	25 670 503,10 Kč	18 543 404,36 Kč	727 719,43 Kč		116 571,00 Kč
Po měsících s DPH:	4 277 138,77 Kč	7 594 568,04 Kč	11 570 916,10 Kč	12 299 279,79 Kč	10 516 140,06 Kč	16 131 319,62 Kč	15 999 867,73 Kč	31 061 308,75 Kč	22 437 519,28 Kč	880 540,51 Kč		141 050,91 Kč
Celkem bez DPH:												109 842 685,58 Kč
Celkem s DPH:												132 909 649,55 Kč

Vypracoval:
Dne: 25.10.2022

.....
Ing. Aleš Krupka, prokurista Skanska a.s.