

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. UM/4130/2022
„Oprava LC Schindlerova“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Mendelova univerzita v Brně**
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
Ke smluvnímu jednání oprávněni: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii,
udržitelnost a účelovou činnost
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny

V technických záležitostech: Ing. Petra Levá, tel.: +420 725 536 206; e-mail:
petra.leva@slpkrtiny.cz
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 433631/0100

Dále v textu jako „**objednatel**“

2. Zhotovitel: **Vialit Soběslav spol. s r.o.**
Sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
Statutární orgán: Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:
Ing. Karel Valenta, jednatel společnosti tel.: 731741750, e-mail: info@vialit.cz
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/Sb.
vč.č.autorizace: 10720 tel.: 731541750, e-mail: info@vialit.cz
IČO: 14504456
DIČ: CZ14504456
Bankovní spojení: KB Tábor
Číslo účtu: 120843301/0100

Dále v textu jako „**zhotovitel**“
Společně též jako „**smluvní strany**“

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“),
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava LC Schindlerova“ uzavřené
dne 4.5.2022 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění
dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je
změna ceny díla pro provedení prací.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.5.2022, ve vazbě na ustanovení odstavců 3., 4. a 5. článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklymi méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Popis změny řešení

Na základě požadavku objednatele byla provedena změna polohy skládky SK1 včetně plochy, u skládek SK2 až SK4 byla provedena změna plochy podle terénu, u skládky SK2 byl proveden nový propustek v délce 36 metrů včetně čel z kamene, nebylo provedeno kácení dřevin v místě skládek v plném rozsahu. Nebylo provedeno doplnění dosavadního krytu z kameniva novým kamenivem drceným v tloušťce 0,04-0,06m³/m² v plném rozsahu. Na stávající asfaltové části komunikace nebylo provedeno částečné vyrovnání podkladu obalovaným kamenivem ACP, v celé ploše stávající asfaltové komunikace byla natažena navíc druhá vrstva mikrokoberce (záměna za obalované kamenivo z důvodu nevhodných výškových rozdílů na komunikaci pro použití ACP).

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním deníku a změnovém listu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	2 498 666,32
Výše DPH v Kč (sazba 21 %):	524 719,92
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	3 023 386,20

Změna:

Celková cena méněprací:	221 165,08 Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	123 634,78 Kč bez DPH

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	2 401 136,02
Výše DPH v Kč (sazba 21 %):	504 238,56
Celková cena v Kč včetně DPH:	2 905 374,58

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací je **344 799,86 Kč bez DPH**, což představuje 13,80 % závazku ze smlouvy o dílo.

3. Zadavatel postupoval analogicky s ust. § 222 odst. 4, písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož hodnota změna závazku je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že dodatek bude uzavřen v listinné podobě. V tomto případě bude dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha – změnový list stavby.
6. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

V Brně, dne

za zhotovitele:

V Soběslavi, dne

.....
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
prorektor pro strategii, udržitelnost
a účelovou činnost

.....
Ing. Jakub Valenta,
jednatel Vialit Soběslav spol. s r.o

.....
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.,
ředitel ŠLP Křtiny