







**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00088-2022-941
ZE DNE 21. 4. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený 
ve věcech technických jedná: 




Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a




POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem Holasická 1632/57a, 747 05 Opava - Kateřinky

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená 
ve věcech technických jedná: 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava
číslo účtu: 117569663/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00088-2022-941 ze dne 21. 4. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21. 4. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **VN Pod Lhotkou** (dále jen „*smlouva*“).
2. Na základě článku II. odst. 2 smlouvy mělo být zhotoviteli předáno staveniště dne 15. 4. 2022.
3. Na základě článku II. odst. 3 smlouvy je termín provedení díla nejpozději 14. 10. 2022, přičemž tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště.
4. Staveniště bylo převzato dne 29. 4. 2022.

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 2, odst. 3 a odst. 4 dodatku dohodli, že čl. II. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění čl. 1. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 28. 10. 2022. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne

V Opavě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.

.....


POHL cz, a.s.