

DODATEK Č. 3


**ke Smlouvě o dílo č. 067/955195,118467/S955/2020/029/Lho
ze dne 15. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021 a Dodatku č. 2 ze
dne 25. 8. 2022**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený Ing. Václavem Baštou, pověřeným řízením Oblastního ředitelství severní Čechy
ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SM – BUILD s.r.o.


se sídlem: Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 247 47 955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
36238

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem

ve věcech technických jedná číslo tel bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „**LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103**“ ze dne 15. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 8. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Slábeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103“, evidenční číslo zakázky: S955/2020/029, která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 13. 5. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 25. 8. 2022 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu přívalových dešťů v měsících srpen a září 2022, kdy došlo k zaplavení stavby v celé délce a bylo nutno následně odstranit vzniklé škody, se posouvá termín plnění – dokončení díla o 22 dnů, tzn. nejpozději do 22. 11. 2022.
3. S ohledem na posunutí termínu dokončení stavby do 22. 11. 2022 je nutné prodloužit bankovní záruku do 22. 2. 2023.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první, který nově zní takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, **nejpozději do 22. 11. 2022.**“*

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. X. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 15. 9. 2020, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, **nejméně do 22. 2. 2023** z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše **nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p......
Ondřej Staněk
jednatel
SM – BUILD s.r.o.