

# **Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

č. objednatele: V/4020/2022/LN

č. zhotovitele: 1921072/S31

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22929 Brodec-Lišňany“

## **I. Smluvní strany**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

### **Společnost RD na opravu silnic**

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti

Janou Svatopolskou, jednatelkou společnosti (dva jednatele společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDACTED]  
za věcné plnění smlouvy odpovídá:

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace nutných víceprací, objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu realizace díla, nezapříčiněných zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele

V/4020/2022/LN a č. zhotovitele 1921072/S31 uzavřené dne 14.07.2022, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice III/22929 Brodec-Líšťany“, a to následovně:

### **III. Cena díla**

*Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k navýšení celkové ceny díla, a to o vícepráce vyvolané zvýšeným rozsahem prací, který byl způsoben větší šířkou stávající komunikace, než bylo původně předpokládáno. Dále bylo nutné provést ve větším objemu i lokální sanace, a to pro zamezení dalším propadům vozovky v krajnicích. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

*Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

Cena bez DPH dle Smlouvy:	4.944.627,97 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	137.465,32 Kč
<b>Cena po Dodatku bez DPH:</b>	<b>5.082.093,29 Kč</b>
DPH ve výši 21%:	1.067.239,59 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	6.149.332,88 Kč

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....

za objednatele:

**Ing. Libor Tačner, ředitel**  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

**Ing. Karel Rypl, předseda představenstva**  
SILNICE GROUP a.s.

.....

za zhotovitele:

**Ing. Jiří Benda      Ing. Jan Egermayer**  
**jednatel společnosti      jednatel společnosti**  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:

**Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**  
SaM silnice a mosty a.s.