

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zed“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

DPH 21% 1 416 853,09 Kč (Slovy: Jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc osm set padesát tři korun českých a 09/100).

Cena včetně DPH činí 8 163 772,58 Kč (Slovy: Osm milionů jedno sto šedesát tři tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a 58/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 173 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní body článku 3. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je změnový list vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden listinný originál.

Pardubice dne: 30.9.2022


Vysoké Mýto dne: 30.9.2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele


Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel

Změnový list č. 2

Předkladatel: MDS solution, s. r. o., Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 07674856

Název zakázky: Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43, Opěrná zeď
Číslo SOD: SMLO-144/2021

Název změny: Vyrovnání skutečných ploch a kubatur dle oměrek po zaměření skutečného stavu

Forma předložení změny: Položkový rozpočet

Vliv na termín realizace: Ne

Odpočet: 23 285,60 Kč bez DPH (28 175,58 Kč vč. DPH)

Přípočet: 366 190,50 Kč bez DPH (443 090,51 Kč vč. DPH)

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet

Vypracoval a za zhotovitele předal: Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel

Datum:
Podpis:

Vyjádření AD: [redacted]
projektant

Datum:
Podpis:

Vyjádření objednatele: [redacted]
Správce stavby

Datum:
Podpis:

[redacted]
oprávněná osoba objednatele
dle Interní směrnice SÚS

Datum:
Podpis:

Technický popis - zdůvodnění:

Po zaměření skutečného stavu jsou známy odchylky vůči množství práce požadované rozpočtem. Tyto odchylky zapříčinily zejména požadavky Povodí Moravy, s.p. na provedení opevnění toku přiléhající k nově budované opěrné zdi.

Došlo k zmenšení plochy provedené kamenné dlažby do betonu, tato dlažba byla nahrazena požadovanou kamennou rovnáninou.

Došlo k nepatrnému nárustu plochy zpevnění krajnic z R-mat, bylo provedeno plynulejší napojení na stávající komunikaci, toto bylo provedeno po pochůzce s PČR a bylo odsouhlaseno správcem stavby. Byla navýšena kubatura kamenné rovnániny v korytě na základě požadavku Povodí Moravy, s.p.. Byl vznesen požadavek na větší mocnost rovnániny, tvar i skladbu.