

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, dům č. p. 15/7, Mírové náměstí – restaurování dvorní fasády“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Mgr. Miroslav Koželuh, akademický malíř a restaurátor

se sídlem: XXXXX, Praha 2, 120 00

IČO: 73757870

DIČ: CZ 6611100386

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, dům č. p. 15/7, Mírové náměstí – restaurování dvorní fasády“

(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, dům č. p. 15/7, Mírové náměstí – restaurování dvorní fasády“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, čímž článek 2. Předmět smlouvy, odst. 2. 3. a článek 4. Provedení, předání a převzetí díla, odst. 4. 1. nově zní takto:

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli nejpozději do 31. 10. 2017.

4.1. Zhotovitel se se zavazuje zahájit provádění Díla nejdříve 1. 6. 2017.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Praze dne

.....
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
Mgr. Miroslav Koželuh
akademický malíř a restaurátor