

Změnový list č. 1 ze dne 20.10.2022

Název stavby:	Znovuzrození parku Střed v Mostě	
Číslo smluvního vztahu:	88/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most	Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
V příloze č. 8 smlouvy o dílo č. 88/2/2022 nejsou uvedeni žádní poddodavatelé.		
<u>Nové řešení:</u>		
Příloha č. 8 smlouvy o dílo č. 88/2/2022 bude doplněna o tyto poddodavatele:		
1. Manipulace Investice Konstrukce Rosenkranc s.r.o. 03028666 (5,2% z celkového objemu zakázky) Zemní práce, bourací práce		
2. WOHER s.r.o. 62742272 (6,6% z celkového objemu zakázky) ZTI, Elektro		
3. KHL-EKO a.s. 26160277 (2,6% z celkového objemu zakázky) Parkové a sadové úpravy		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
K doplnění poddodavatelů dochází z důvodu členitosti projektu a náročnosti jednotlivých profesí.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	101 400 377,76 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.06.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] stavbyvedoucí, Gardenline s.r.o.

Datum: 25/10/22

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] stavbyvedoucí, Gardenline s.r.o.

Datum: 25/10/22

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] stavbyvedoucí, Gardenline s.r.o.

Datum: 25/10/22

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted] Rehwaldt Landscape Architects

Datum: 25. 10. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [redacted] FETTERS management, s.r.o.

Datum: 25. 10. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] investic

Datum: 01. 11. 2022

Oprávněný zástupce Nadace Proměny Karla [redacted] věřen vedením Nadace

Datum: 26. 10. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 01. 11. 2022

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Aktualizovaná příloha č. 8 SoD - Prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Znovuzrození parku Střed

Prohlašuji, že na akci „Znovuzrození parku Střed“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Podíl z celkové části zakázky %	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	Manipulace Investice Konstrukce Rosenkranc s.r.o.	03028666	5,2%	Zemní práce, bourací práce
2.	WOHER s.r.o.	62742272	6,6%	ZTI, Elektro
3.	KHL-EKO a.s.	26160277	2,6%	Parkové a sadové úpravy

V Litoměřicích dne 20. 10. 2022



 stavbyvedoucí, Gardenline s.r.o.