





**§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,22 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## **I. Předmět Dodatku**

### **1) Smluvní cena**

#### **a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4-200, č. 5-200 a č. 6-200 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 4-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 1 987 977,08 Kč
Méněpráce dle ZL č. 4-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 0,00 Kč
<hr/>	
Vícepráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 4 933 876,04 Kč
Méněpráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 0,00 Kč
<hr/>	
Vícepráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 425 320,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 1 957 538,72 Kč

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH +5 389 634,40 Kč**

#### **b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 6-200 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 851 445,94 Kč
Méněpráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH + 851 445,94 Kč**

#### **c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 5-200 a 6-200 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	+ 5 248 470,08 Kč
Méněpráce dle ZL č. 5-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	+ 642 035,74 Kč
Méněpráce dle ZL č. 6-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	-

- 0,00 Kč

**Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH + 5 890 505,82 Kč**

### **Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	281 397 623,12 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	282 177 386,73 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH</b>	<b>+ 12 131 586,16 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí</b>	<b>294 308 972,89 Kč</b>

### **2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

*- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:*

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno podle Pod-čl.1.5. Smluvních podmínek)

**Příloha č. 7:** Zmocnění vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

**Příloha č. 8:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 9:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 10:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 11:** Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

**Příloha č. 12:** Plná moc Ing. Miroslava Trnky

### **3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

**Za Objednatele:**

V Praze dne: .....



02.11.2022 07:02  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
*Podepsáno elektronicky*

**Za Zhotovitele:**

„Společnost Soběslav – Doubí 200“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s.

V Praze dne: .....



.....  
17.10.2022 14:00

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*



Datum: 2022.10.17  
12:08:39 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Datum: 2022.10.22 13:33:38  
+02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

**Příloha č. 1**

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	D2: ZL 3-200	D3: ZL 4-200, 5-200, 6-200	Cena stavby [Kč]
<b>Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí</b>			281 397 623,12	779 763,61	12 131 586,16	294 308 972,89
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>						
PS 52-01-01	Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení	SŽDC				
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení</b>						
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽDC				
<b>E.1.1.1 Železniční svršek</b>						
SO 51-10-01.20	Žst. Soběslav, žel. Svršek, 2. etapa	SŽDC				
SO 52-10-01.20	Soběslav-Doubí, žel. svršek	SŽDC				
<b>E.1.1.2 Železniční spodek</b>						
SO 52-11-01	Soběslav-Doubí, žel. spodek	SŽDC				
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>						
SO 52-50-01	Soběslav-Doubí, protihluková stěna	SŽDC				
<b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>						
SO 52-14-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště	SŽDC				
SO 52-14-02	Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště	SŽDC				
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>						
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SŽDC				
SO 52-24-01	Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41	SŽDC				
SO 52-24-03	Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,56-68,79	SŽDC				
SO 52-24-04	Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02	SŽDC				
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>						
SO 52-41-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -přístřešky pro cestující	SŽDC				
SO 52-41-03	Soběslav - Doubí, zast. Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující	SŽDC				
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>						
SO 52-60-01	Soběslav - Doubí, úpravy TV	SŽDC				
SO 52-60-02	SpS Myslkovice, připojení SpS na TV	SŽDC				
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO 52-62-05	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOUO	SŽDC				
<b>Dělení majetku:</b>						
<b>SŽDC</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>		281 397 623,12	779 763,61	12 131 586,16	294 308 972,89
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			<b>281 397 623,12</b>	<b>779 763,61</b>	<b>12 131 586,16</b>	<b>294 308 972,89</b>