

Číslo smlouvy objednatele č.1: **1430-2016-521101**

Číslo smlouvy objednatele č.2 : **03PT - 002865**

Číslo smlouvy zhotovitele: **122/2016**

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
ID DS:	z49per3

IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Adresa:	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
Telefon:	+420 954 903 360
ID DS:	zjq4rhz

IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
První společník :	GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 Přerov IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415
Druhý společník :	Hanousek s.r.o.

Třetí společník :	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404 Geodetická kancelář JBS, s.r.o. Juranova 24, 682 01 Vyškov IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID DS: 4tw76cw

ICO:	25844415
DIČ:	CZ25844415
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

1. nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 300 MJ (100 bm) na 16 MJ

	Hlavní celek	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM				85 200

Hodnota změn činí 85 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění

Důvodem změny počtu jednotek u výše uvedeného hlavního celku je skutečný počet měrných jednotek dle doručených žádostí o vytyčení pozemků v k. ú. Buk, které byly vyřešeny v roce 2021.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2

nahrazuje iako **osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2 v technických záležitostech**

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	
Dílčí část 3.1.3.b GP pro stanovení obvodů KoPÚ, vč. stabilizace	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
Celková cena díla bez DPH	1 395 550,00 Kč
DPH 21%	293 065,50 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 688 615,50 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2018 nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Přerově dne

V Brně dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Za objednatele č. 2:

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Buk

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole					31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					
3.1.4.	Rozbor současného stavu					31.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.4.2018
	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					30. 4. 2018
3.1.3.b	Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31. 8. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení					31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona					31. 1. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					
3.3	Mapové dílo					do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					

Rekapitulace hlavních celků a dílčí části	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
3.1.3.b Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 395 550,00 Kč
DPH 21% v Kč	293 065,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 688 615,50 Kč

V Olomouci dne

V Přerově dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Podepsal
DN: cn=Ing.

Datum: 2022.10.21 14:22:23
+02'00'

V Brně dne

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
27.10.2022 10:22:01

