



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7 (KZS)			
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				
Investor:	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod	Datum: 17.10.2022			
Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL7			
Předmět změny: Změna osazení oken II					
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že po zateplení by byl v místnostech nedostatek přirozeného světla. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. Tato změna je již předmětem ZL5, ale chybně nebyly vyčísleny méněpráce spočívající nerealizované montáži kontaktního zateplení vnějšího ostění apod.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7 (KZS)
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch	
Datum:	17.10.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Změna osazení oken II		
Popis a zdůvodnění změny:		
Během realizace bylo zjištěno, že po zateplení by byl v místnostech nedostatek přirozeného světla. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. Tato změna je již předmětem ZL5, ale chybně nebyly vyčísleny méněpráce spočívající nerealizované montáži kontaktního zateplení vnějšího ostění apod.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		
-169.808,80 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-169.808,80 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 17.10.2022	Datum: 17.10.2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):