



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 8 (násyp garáže)		
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Investor:	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod	Datum: 17.10.2022		
Název akce: <b>Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
<b>Odkazy na</b>	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>Rozpočet ZL8</b>		
<b>Předmět změny: Násyp střechy garáže</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Během realizace bylo zjištěno, že z důvodu navrženého překlopení spádování stávající střechy garáže je nutné před prováděním montáže tepelné izolace doplnit na stávající konstrukci dodatečnou vrstvu materiálu, která zabezpečí výše popsání. Z důvodu dodatečného přitížení byl pro tyto účely zvolen lehký tepelně-izolační polystyrenový beton.				
Počet připojených listů specifikací:		-		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 x	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

**Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM**

**Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM**

**Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM**

Příloha: položkový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 8 (násyp garáže)
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch	
Datum:	17.10.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Násyp střechy garáže</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Během realizace bylo zjištěno, že z důvodu navrženého překlopení spádování stávající střechy garáže je nutné před prováděním montáže tepelné izolace doplnit na stávající konstrukci dodatečnou vrstvu materiálu, která zabezpečí výše popsané. Z důvodu dodatečného přitížení byl pro tyto účely zvolen lehký tepelně-izolační polystyrenový beton.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>14.972,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>14.972,80 Kč</b>	<b>Změna nemá vliv na termín dokončení díla.</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 17.10.2022	Datum: 17.10.2022	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):