

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle SoD a dodatku č. 3
SO 000a	Ostatní vedlejší náklady	3 205 055,66	3 205 055,66
SO 101.1	Silnice II/494 - úsek č.1	3 042 005,72	2 340 102,78
<i>Z toho ZBV</i>			
3.01	Neprovedené práce		-701 902,94
SO 101.3	Dopravní značení - úsek č.1	63 126,54	63 126,54
SO 102.1.1	Silnice II/494 - úsek č.2 - hlavní aktivity	23 694 820,73	23 694 820,73
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce	-1 001 601,21	
1.02	Dodatečné práce	3 845 322,18	
SO 102.1.2	Silnice II/494 - úsek č.2 - vedlejší aktivity	113 535,73	113 535,73
SO 102.2	Sjezdy - úsek č.2	879 380,67	879 380,67
SO 102.3	Dopravní značení - úsek č.2	491 631,17	491 631,17
SO 103.1	Silnice II/494 - úsek č.3	3 871 808,34	3 301 270,58
<i>Z toho ZBV</i>			
3.02	Neprovedené práce		-570 537,76
SO 103.3	Dopravní značení - úsek č.3	148 622,77	148 622,77
SO 104.1.1	Silnice II/494 - úsek č.4 - hlavní aktivity	10 234 952,29	10 234 952,29
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce	-438 203,81	
1.04	Dodatečné práce	1 660 950,91	
SO 104.1.2	Silnice II/494 - úsek č.4 - vedlejší aktivity	129 651,22	129 651,22
SO 104.2	Sjezdy - úsek č.4	848 483,87	848 483,87
SO 104.3	Dopravní značení - úsek č.4	265 572,88	265 572,88
SO 105.1	Silnice II/494 - úsek č.5	10 278 234,52	9 831 624,00
<i>Z toho ZBV</i>			
3.03	Neprovedené práce		-446 610,52
SO 105.2	Sjezdy - úsek č.5	107 572,48	107 572,48
SO 105.3	Dopravní značení - úsek č.5	376 913,21	376 913,21
SO 105.5	Místní komunikace - úsek č.5	424 324,12	320 592,97
<i>Z toho ZBV</i>			
3.04	Neprovedené práce		-103 731,15
SO 106.1.1	Silnice II/494 - úsek č.6 - hlavní aktivity	32 899 120,70	32 899 120,70
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce	-1 454 594,89	
1.06	Dodatečné práce	5 508 171,32	
SO 106.1.2	Silnice II/494 - úsek č.6 - vedlejší aktivity	122 741,33	122 741,33
SO 106.2	Sjezdy - úsek č.6	1 721 022,25	1 721 022,25
SO 106.3	Dopravní značení - úsek č.6	643 516,05	643 516,05
SO 107	Propustek v km 1.098	579 301,44	579 301,44
SO 108	Propustek v km 1.220	714 460,51	714 460,51
SO 109	Propustek v km 3.576	668 522,83	668 522,83
SO 181.1	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.1	77 475,74	77 475,74
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.2	193 729,95	193 729,95
SO 181.3	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.3	83 019,47	83 019,47
SO 181.4	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.4	120 972,15	120 972,15
SO 181.5	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.5	104 266,97	104 266,97
SO 181.6	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.6	242 235,15	242 235,15

SO 201	Most ev.č. 494-001	442 906,46	442 906,46
SO 202.1	Most ev.č. 494-002 - hlavní aktivity	7 675 500,89	7 675 500,89
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Dodatečné práce	294 230,01	
1.08	Dodatečné práce	28 580,32	
SO 202.2	Most ev.č. 494-002 - vedlejší aktivity	1 698 964,98	1 698 964,98
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	Dodatečné práce	398 256,96	
SO 203	Opěrná zeď - úsek č.1	2 451 785,36	2 451 785,36
<i>Z toho ZBV</i>			
1.10	Dodatečné práce	18 049,20	
1.11	Dodatečné práce	7 377,48	
1.12	Dodatečné práce	52 917,71	
SO 204	Opěrná zeď - úsek č.2	3 108 169,13	3 108 169,13
<i>Z toho ZBV</i>			
1.13	Dodatečné práce	34 456,35	
1.14	Dodatečné práce	7 377,48	
1.15	Dodatečné práce	60 983,23	

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 102 701 130,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	11 916 673,15 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-2 894 399,91 Kč
Změna závazku + [%]:	11,60%
Změna závazku - [%]:	-2,82%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	111 723 403,24 Kč
DPH 21 %:	23 461 914,68 Kč
Změna závazku celkem [%]:	14,42%

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 822 782,37 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-1,77%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	109 900 620,87 Kč
DPH 21 %:	23 079 130,38 Kč
Změna závazku celkem [%]:	16,20%

Cena dle dodatku č. 3 [včetně DPH]: 132 979 751,25 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 31.10.2022

Datum: 31.10.2022