

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.1 - Silnice II/494 - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Silnice II/494 - úsek č.1

### Změna soupisu množství č. 3.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	113154335.	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	1 913,175	1 301,000	-612,175	143,01	273 603,16	186 056,01	-87 547,15	-32,00
12	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 821,400	280,000	-1 541,400	378,21	688 871,69	105 898,80	-582 972,89	-84,63
14	573231108.	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	M2	5 464,200	3 922,800	-1 541,400	20,36	111 251,11	79 868,21	-31 382,90	-28,21
<b>Celkem</b>								<b>1 073 725,96</b>	<b>371 823,02</b>	<b>-701 902,94</b>	<b>-65,37</b>

Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2022

Za objednatele:

Datum: 31.10.2022