

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103.1 - Silnice II/494 - úsek č.3

Číslo a název rozpočtu: SO 103.1 - Silnice II/494 - úsek č.3

Změna soupisu množství č. 3.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113154113.	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 118,000	0,000	-1 118,000	81,72	91 362,96	0,00	-91 362,96	-100,00
4	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 118,000	0,000	-1 118,000	408,24	456 412,32	0,00	-456 412,32	-100,00
5	573231108.	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	M2	8 571,000	7 453,000	-1 118,000	20,36	174 505,56	151 743,08	-22 762,48	-13,04
Celkem								722 280,84	151 743,08	-570 537,76	-78,99

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 31.10.2022

Datum: 31.10.2022