

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 105.1 - Silnice II/494 - úsek č.5

Číslo a název rozpočtu: SO 105.1 - Silnice II/494 - úsek č.5

Změna soupisu množství č. 3.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	577135112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	M2	3 268,400	1 634,200	-1 634,200	273,29	893 221,04	446 610,52	-446 610,52	-50,00
Celkem								893 221,04	446 610,52	-446 610,52	-50,00

Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2022

Za objednatele:

Datum: 31.10.2022