

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 105.5 - Místní komunikace - úsek č.5

Číslo a název rozpočtu: SO 105.5 - Místní komunikace - úsek č.5

Změna soupisu množství č. 3.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	573231108.	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	M2	230,000	115,000	-115,000	36,80	8 464,00	4 232,00	-4 232,00	-50,00
5	577135112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	M2	115,000	0,000	-115,000	865,21	99 499,15	0,00	-99 499,15	-100,00
Celkem								107 963,15	4 232,00	-103 731,15	-96,08

Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2022

Za objednavatele:

Datum: 31.10.2022