

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. sml. objednatele SML/0164/21

č. sml. zhotovitele 1532.1100841STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY – VLACHOVICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil 737 259 281

577 212 829

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

##### **Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**EUROVIA CS, a. s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem  
Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Zlín,  
na základě plné moci ze dne 25. 1. 2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil 731 601 751

577 116 911

[eurovia-zlin@eurovia.cz](mailto:eurovia-zlin@eurovia.cz)

KB Praha, č. ú. 141400112/0100

## Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 9. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0164/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY – VLACHOVICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY – VLACHOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 111 723 403,24 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 822 782,37 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 109 900 620,87 Kč bez DPH.

## Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.1 – Silnice II/494 – úsek č. 1 – změna č. 3.01 (nezpůsobilé výdaje)

Po provedení odfrézování původní obrusné a ložné vrstvy vozovky bylo po prohlídce stavu vozovky zjištěno, že není třeba provádět výměnu podkladní vrstvy vozovky ACP tl. 50 mm a spojovací postřík na ploše 1 541,400 m<sup>2</sup>. Zároveň se sníží rozsah frézování z plánované tloušťky 140 mm na 90 mm na ploše 612,175 m<sup>2</sup>.

SO 103.1 – Silnice II/494 – úsek č. 3 – změna č. 3.02 (nezpůsobilé výdaje)

Po provedení odfrézování původní obrusné a ložné vrstvy vozovky bylo po prohlídce stavu vozovky zjištěno, že není třeba provádět výměnu podkladní vrstvy vozovky ACP tl. 50 mm a spojovací postřík na ploše 1 118 m<sup>2</sup>. Zároveň nebude provedeno frézování v tl. 50.

SO 105.1 – Silnice II/494 – úsek č. 5 – změna č. 3.03 (nezpůsobilé výdaje)

Po provedení odfrézování původní obrusné a ložné vrstvy vozovky bylo po prohlídce stavu vozovky zjištěno, že není třeba provádět výměnu podkladní vrstvy vozovky ACL tl. 50 mm na ploše 1 634,200 m<sup>2</sup>.

SO 105.5 – Místní komunikace – úsek č. 5 – změna č. 3.04 (nezpůsobilé výdaje)

Po provedení odfrézování původní obrusné a ložné vrstvy vozovky bylo po prohlídce stavu

vozovky zjištěno, že není třeba provádět výměnu podkladní vrstvy vozovky ACL tl. 50 mm a spojovací postřík na ploše 115 m<sup>2</sup>.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	109 900 620,87 Kč
DPH 21 %	23 079 130,38 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>132 979 751,25 Kč</b>
<b>(slovy jednotřicetdvamilionydevětsetsedmdesátdevěttisícsemsetpadesátjedna koruna česká, 25/100)</b>	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis neprovedených prací.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 31. 10. 2022

.....  
za objednatele:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel

.....  
za zhotovitele:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel závodu Zlín