

## **DODATEK č. 10 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí**“

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

##### **STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370  
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  
Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4  
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561  
bank. spojení: [REDAKCE]  
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce  
Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758  
bank. spojení: [REDAKCE]  
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  
Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

**bank. spojení zhotovitele:** [REDAKCE]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby  
„**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“ ve znění jejích dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8 a 9, s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019  
(dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.9:	4 060 051 378,39 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **20 190 876,58 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 29, č. 45, č. 46, č. 51, č. 54 a č. 56 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši 18 262 390,98 Kč. Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši 915 337,59 Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,57 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **4,43 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## **I. Předmět Dodatku**

### **1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 29, č. 51 a č. 54 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+	493 442,50	Kč
Méněpráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-	0,00	Kč
Vícepráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+	100 980,64	Kč
Méněpráce dle ZL č. 51 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-	0,00	Kč
Vícepráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+	90 876,89	Kč
Méněpráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-	0,00	Kč

---

<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	<b>+</b>	<b>685 300,03</b>	<b>Kč</b>
<b>Hodnota změny pro účely Dod.č.10 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+</b>	<b>685 300,03</b>	<b>Kč</b>

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 29, č. 45, č. 51 a č. 56 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+	1 479 031,93	Kč
Méněpráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	-	188 105,49	Kč
Vícepráce dle ZL č. 45 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+	4 364 921,74	Kč
Méněpráce dle ZL č. 45 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	-	0,00	Kč

Vícepráce dle ZL č. 51 ( <i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i> )	+ 9 285 292,92 Kč
Méněpráce dle ZL č. 51 ( <i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i> )	- 29 306 438,45 Kč
Vícepráce dle ZL č. 56 ( <i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i> )	+ 505 221,31 Kč
Méněpráce dle ZL č. 56 ( <i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i> )	- 0,00 Kč

---

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH - 13 860 076,04Kč**

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 29, č. 46, a č. 51 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 29 ( <i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i> )	+ 12 929 851,23 Kč
Méněpráce dle ZL č. 29 ( <i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i> )	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 46 ( <i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i> )	+ 15 753 051,37 Kč
Méněpráce dle ZL č. 46 ( <i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i> )	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 51 ( <i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i> )	+ 1 238 820,36 Kč
Méněpráce dle ZL č. 51 ( <i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i> )	- 0,00 Kč

---

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH + 29 921 722,96 Kč**

**d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 29, č. 51 a č. 54 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 29 ( <i>práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ</i> )	+795 932,51 Kč
Méněpráce dle ZL č. 29 ( <i>práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ</i> )	-440 693,08 Kč
Vícepráce dle ZL č. 51 ( <i>práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ</i> )	+1 475 929,34 Kč
Méněpráce dle ZL č. 51 ( <i>práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ</i> )	- 58 983,82 Kč
Vícepráce dle ZL č. 54 ( <i>práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ</i> )	+1 671 744,68 Kč
Méněpráce dle ZL č. 54 ( <i>práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ</i> )	- 0,00 Kč

---

**Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 10 Smlouvy celkem, bez DPH**

**3 443 929,63 Kč**

---

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 10:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 865 692 669,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činila	4 060 051 378,39 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 10, bez DPH</b>	<b>+ 20 190 876,58 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činí</b>	<b>4 080 242 254,97 Kč</b>

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Zmocnění Vedoucího společnosti

**Příloha č. 7:** Žádost o poskytnutí zálohové platby

**Příloha č. 8:** Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

**Příloha č. 9:** Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

**3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 10

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**  
„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou  
tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s.  
a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....



02.11.2022 12:36  
Podepsáno elektronicky



12.10.2022 20:51

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
*Podepsáno elektronicky*

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*



Datum: 2022.10.12  
08:58:22 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Datum: 2022.10.14 12:24:55  
+02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

2022.10.17  
16:34:05 +02'00'

.....  
**Ing. František Kočí**, předseda  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

2022.10.17  
15:36:27 +02'00'

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**, člen  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

**Příloha č. 1**

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10

