

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 08.04.2022, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla:
„Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady“, mezi následujícími smluvními stranami:

č. zhotovitele 09-0099a22

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e -mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	PORR a s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
Tel:	571 750 111
E-mail:	porras@porr.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Petr Kubáček, Radim Kokeš
Tel:	571 750 111
E-mail:	petr.kubacek@porr.cz , radim.kokes@porr.cz
Sídlo:	Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem stavby: **„Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady“** (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.04.2022, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními článku 24 Změna smlouvy o dílo tento Dodatek č. 2, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

Článek II. Předmět dodatku

Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 2 o vícepráce a méněpráce, které se projeví v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou

podrobně specifikovaný odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 1 ze dne 22.9.2022. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2.

Článek III. Termíny a lhůty plnění

Termín dokončení byl změněn Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeným dne 23.9.2022, zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 10.11.2022.

Článek IV. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se mění cena ve Smlouvě o dílo tak, že po provedení změny činí:

Celková cena díla činí:

	Cena díla dle SOD	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2	Nová cena díla
Celková cena díla bez DPH	9 877 784,35 Kč	733 420,21 Kč	10 611 204,56 Kč
DPH 21%	2 074 334,71 Kč	154 018,24 Kč	2 228 352,95 Kč
Cena vč. DPH Kč	11 952 119,06 Kč	887 438,45 Kč	12 839 557,51 Kč

Podrobné sestavení ceny víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 2 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1.

Článek V. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1269/85//RM/2022 ze dne 13.6.2022.
- Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 22.9.2022
Příloha č. 2: Rekapitulace ceny – položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne **01-11-2022**



za Objednatele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta



ve Valašském Meziříčí dne **24.10.2022**



za Zhotovitele:

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl
na základě plné moci

Rekapitulace VCP a MNP

Chodník v ul.Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - Etapa I.

SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné MNP							
	K	210202013-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	832,20	1 664,40
	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	2,000	1 178,95	2 357,90
	M	R210-023	LED svítidlo "D"	ks	2,000	8 183,30	16 366,60
	K	21020410R	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných	kus	2,000	2 496,60	4 993,20
	M	R210-013	Výložník V1-3,0m	ks	2,000	8 738,10	17 476,20
	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	20 805,00	20 805,00
	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	11 096,00	11 096,00
	M	R210-ost	Podružný materiál	kpl	1,000	5 548,00	5 548,00
	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	8,000	48,55	388,40
	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	8,240	83,22	685,73
	K	460841113	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,0 m pro běžné zatížení	kus	1,000	83,22	83,22
	M	DOD010	šachta kabelová pro telekomunikační sítě vč. poklopu B125		1,000	7 767,20	7 767,20
	K	HZS-R001	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér (nespecifikované práce)	hod	2,000	1 109,60	2 219,20
		Celkem za so 401 neuznatelné					-91 451,05

SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné VCP							
	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	890,000	152,57	135 787,30
	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 50mm	m	913,137	35,26	32 197,21
		460171123	Hloubení kabelové rýhy, šíře 350mm, hloubka 300mm, strojně	m	361,000	57,96	20 923,56
		460161123	Hloubení kabelové rýhy, šíře 350mm, hloubka 300mm, ručně	m	529,000	201,21	106 440,09
		460661111	Zřízení kabel. lože, šíře 350mm, z pisku	m	890,000	92,30	82 147,00
			Folie výstražná z PVC do šíře 20cm	m	890,000	34,67	30 856,30
		Celkem za SO 401 neuznatelné					408 351,46

Osvětlení BUS zastávky - veřejné osvětlení - zastávka 1 MNP							
		demontáž	Výložník na ocelové podpěře vrchního vedení NN	ks	4,00	4 160,69	16 642,76
		montáž	výložník na ocelovou podporu vrchního vedení NN - atypický, 1-1500	ks	4,00	5 547,59	22 190,36
		Celkem za osvětlení BUS zastávky					-38 833,12

SO 402 - Metropolitní síť - neuznatelné MNP							
	0.01	NZS.D.1	Sloupkový rozváděč	ks	1,000	11 996,00	11 996,00

		Celkem za SO 402					-11 996,00
SO 101U - Chodník pro pěši - uznatelné MNP							
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	127,000	341,74	43 400,98
67	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	127,000	194,73	24 730,71
		Celkem za SO 101 - Uznatelné					-68 131,69
SO 101U - Chodník pro pěši - uznatelné VCP							
151101			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně <i>127,0 x 0,2 x 0,5 m - zvětšení rýhy pro osazení palisád</i>	M3	12,70000	503,96	6 400,29
251117			Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	12,70000	104,86	1 331,72
351119			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	63,50000	10,49	666,12
501221			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	22,86000	249,66	5 707,23
651201			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	12,70000	41,61	528,45
721112			Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m <i>127,0 m / 0,18</i>	KUS	706,00000	183,68	129 678,08
83279x			Palisáda betonová přírodní 800x120x180 mm	KUS	709,00000	368,30	261 124,70
		Celkem za SO 101U - uznatelné					405 436,58
SO 101N - Chodník pro pěši - neuznatelné VCP							
		Bourání - Demolice					
			Zařezání spáry - ACO 11+ (asfalt ohrusný), v tl. 50 mm	m	3,50	25,73	90,06
			Zařezání spáry - ACP 16+ (asfalt podkladní), v tl. 70 mm	m	3,50	36,02	126,07
			Asfaltobeton ohrusný; ACO 11+, v tl. 50 mm	m2	27,66	117,67	3 255,07
			Asfaltobeton podkladní; ACP 16+, v tl. 70 mm	m2	27,66	137,29	3 797,81
			Štěrkodrt, ŠD A, v tl. 150 mm	m2	27,66	128,30	3 549,12
			Štěrkodrt, ŠD A, v tl. 150 mm	m2	27,66	128,30	3 549,12
			zemina podél řešeného svahu	m3	22,50	101,71	2 288,48
			obložení svahu lomovým kamenem	m2	12,00	855,32	10 263,84
			stávající uliční vpust	ks	1,00	1 438,15	1 438,15
			napojení potrubí do hlavní kanalizace od uliční vpusti, DN ??	m	2,00	700,00	1 400,00
			zemina v rozšíření (tráva)	m2	4,00	85,00	340,00
			stávající silniční obruba š. 15cm	m	14,00	71,28	997,92
		Nové konstrukce					
			Zaliti spáry zaliti modifikovanou asfaltovou zálivkou - ACO 11+ (asfalt)	m	3,50	56,69	198,42
			Zaliti spáry zaliti modifikovanou asfaltovou zálivkou - ACP 16+ (asfalt)	m	3,50	56,69	198,42

		Asfaltobeton obrusný; ACO 11+, v tl. 50 mm	m2	31,53	312,86	9 863,88
		Asfaltobeton podkladní; ACP 16+, v tl. 70 mm	m2	31,53	475,47	14 990,67
		Štěrkodrt, ŠD A, v tl. 200 mm	m2	31,53	305,51	9 632,15
		Spojovací postřik asfaltovou emulzí; PS (0,7 kg/m2)	m2	31,53	12,35	389,37
		Infiltrační postřik asfaltovou emulzí; PI (1,0 kg/m3)	m2	31,53	18,52	583,90
		zemina podél řešeného svahu	m3	22,50	750,00	16 875,00
		nová uliční vpust	ks	1,00	8 527,44	8 527,44
		napojení potrubí do hlavní kanalizace od uliční vpusti, DN150	m	3,00	1 194,38	3 583,14
		betonový monolit	m3	3,00	2 888,73	8 666,19
		přejezdový obrubník betonový	m	11,00	506,18	5 567,98
		silniční obrubník betonový	m	20,50	569,47	11 674,14
		dvouřádek z žulové kostky + jeho lože	m	7,50	426,36	3 197,70
		provizorní zajištění stability slopu EON (dle realizační firmy)	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		Celkem za SO 101N- neuznatelné				130 044,03
Celkem za MNP a VCP						733 420,21



Změnový list č. 1

Akce: „ Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady“

Smlouva o dílo ze dne 8.4.2022

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
zastoupen: Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na
základě plné moci
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kubáček, Radim Kokeš
Tel: 571 750 111, e-mail: petr.kubacek@porr.cz, radim.kokes@porr.cz
Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant / AD: PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 25292161
Výkonem AD byl pověřen: Vladimír Vašík
mobilní číslo: 774 145 353
e-mail: Vladimir.Vasik@dws.cz

TDO Jan Vaculík
sídlo: Hostějov 26, 687 41
IČO: 15252001
mobilní číslo: 724 163 295
e-mail: janvaculik62@gmail.com

Cena díla

Celkové náklady akce: Cena díla bez DPH celkem 9 877 784,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH 11 952 119,06 Kč

Objekt a oddíl stavby:

SO 01 - Chodník pro pěší

SO 01 Uznatelné

a) Popis změny:

V průběhu provádění stavebních prací došlo v části úseku ulice Solná cesta, v místě kde je tato ulice souběžná s ulicí Pod Vinohrady, ke zjištění nestability svahu s prudkým svahováním v dolní části u přilehlého chodníku. Po dohodě s AD, TDO, zhotovitelem a investorem bylo navrženo opatření - záměna obrub za palisádu výšky 500 mm nad niveletu chodníku v úsecích o celkové délce 127 m.

b) Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 9 ze dne: 17.8.2022 číslo bodu: 9.1

kontrolní den číslo: 12 ze dne: 7.9.2022 číslo bodu: 12.4

SO 01 Neuznatelné

a) Popis změny:

Společnost SVK, a.s. prováděla v krátkém časovém horizontu před realizací našeho díla, v části úseku ulice Solná cesta, v místě kde je tato ulice souběžná s ulicí Pod Vinohrady, rekonstrukci kanalizace. Při výkopových pracích zasáhla částečně i do přilehlého svahu a tím ovlivnila i šířkové poměry chodníku. Vzhledem k nestandardnímu výškovému napojení místní komunikaci Pod Vinohrady na ulici Solná cesta bylo rozhodnuto, že zjištění vyvolávají změny takové povahy a rozsahu že je nutné provést změnu projektového řešení tak, aby nebyla narušena bezbariérovost chodníku a byla zajištěna plynulost napojení obou ulic.

b) Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 11 ze dne: 31.8.2022 číslo bodu: 11.7

kontrolní den číslo: 14 ze dne: 21.9..2022 číslo bodu: 14.1

c) Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou : MNP - 68 131,69 Kč

VCP 535 480,61 Kč

Obsah cenové nabídky: rozdíl 467 348,92 Kč

Dodávka stav. prací Cena bez DPH 467 348,92 Kč DPH 21% 98 143,27 Kč

Celkem vč. DPH 565 492,19 Kč

SO 401 - Veřejné osvětlení

a) Popis změny:

Osvětlení v místě zastávek je řešeno duplicitně. Jedná se o výložníky a svítidla. Během výstavby došlo ke změně požadavků na osvětlení.

Došlo k připojení další chráničky.

SO 402 – Metropolitní síť

a) Popis změny:

Po konzultaci s budoucím správcem metropolitní sítě, na základě požadavku investora bylo upuštěno od osazení sloupkového rozvaděče na trase metropolitní sítě.

b) Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 6 ze dne: 27.7.2022 číslo bodu: 6.6

c) Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou : MNP – 11 996,- Kč

Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací	Cena bez DPH - 11 996,00 Kč	DPH 21% - 2 519,16 Kč Kč
	Celkem vč. DPH - 14 515,16 Kč	

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí	+ 943 832,07 Kč bez DPH
méněpráce činí	- 210 411,86 Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena víceprací bez DPH 733 420,21 Kč

Cena víceprací vč. 21% DPH 887 438,45 Kč

Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 9 877 784,35 Kč

Celková cena díla dle SOD bez DPH + Dodatku č. 2: (9 877 784,35 + 733 420,21) 10 611 204,56 bez DPH

Celková cena díla dle SOD vč. DPH + Dodatku č. 2: (11 952 119,06 + 887 438,45) 12 839 557,51 vč. DPH

Celkem požadované vícepráce 733 420,21 Kč bez DPH

Činí 7,42 %

z původní ceny díla ve výši 9 877 784,35 Kč bez DPH.

Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu ~~nesouhlasí~~ **souhlasí** z důvodu

V Uherském Hradišti dne 22.9.2022



TDI



projektant



objednatel



zhotovitel

Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady VCP x MPC

Přehled uznatelných a neuznatelných VCP a MPC

Vícepráce

UZNATELNÉ		Kč
SO 101U - Chodník pro pěši		405 436,58
Celkem uznatelné vícepráce		405 436,58

NEUZNATELNÉ		Kč
SO 101N - Chodník pro pěši		130 044,03
SO 401N - Veřejné osvětlení		408 351,46
Celkem neuznatelné vícepráce		538 395,49

VCP celkem	
	943 832,07

Méněpráce

UZNATELNÉ		Kč
SO 101U - Chodník pro pěši		68 131,69
Celkem uznatelné méněpráce		68 131,69

NEUZNATELNÉ		Kč
SO 401N - Veřejné osvětlení		91 451,05
SO Osvětlení BUS zastávky		38 833,12
SO 402 Metropolitní síť		11 996,00
Celkem neuznatelné méněpráce		142 280,17

MPC celkem	
	210 411,86

VCP - MPC	
	733 420,21

Celkem požadované vícepráce ve výši 733 420,21 Kč (bez DPH) činí 7,42 % z původní ceny ve výši 9 877 784,35 Kč. bez DPH

