

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2022-40 „oprava betonové plochy před budovou č.060“, uzavřené dne 22.8.2022 (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Stanislav Návrat

zapsán v živnostenském rejstříku u OÚ v Táboře pod č.j. :ŽÚ/3329/92/M ze dne 1.10.1992

Sídlo podnikání: nám. T.G. Masaryka 137, 391 65 Bechyně

Bytem : [REDACTED]

IČO: 10323074

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba :

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: .....

Adresa pro doručování: nám. T.G. Masaryka 137, 391 65 Bechyně

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

### II.

#### Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné ceny za dílo.

Dodatkem č.1 se zvyšuje celková cena díla o částku **15.415,64 Kč** bez DPH, přičemž *vícepráce* činí **15.415,64 ( tj. 0,82% z původní ceny díla bez DPH, tj. 1 865 274,36 Kč).**

Vícepráce :

V průběhu provádění stavebních prací – po provedení nové betonové odstavné plochy bylo zjištěno, že stávající navazující panelová plocha je o cca 15 cm vyšší než je úroveň nové plochy. V době přípravy zakázky bylo předpokládáno, že bude nutné část panelové plochy přeskládat a uložení snížit jen v rozsahu 48 m<sup>2</sup>. Skutečná plocha nutná k přeložení a dorovnání do úrovně nové betonové plochy je 84 m<sup>2</sup>. Zároveň bylo konstatováno, že část panelů (cca z r.1960) je rozlámaná a nebude možné je znovu použít. Panely v dobré kvalitě budou přeskládané jiným způsobem a část plochy , která není nutná pro provoz techniky bude dosypána z betonového recyklátu (materiál objednatel).

- jedná se o navýšení položky č.: 3,4,10 (vícepráce)

Zároveň byly v programu Kros vygenerovány nové hmotnosti suti

- jedná se o navýšení položky č.16,17(vícepráce)

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla (tj.navýšení o 0,82% z původní ceny díla bez DPH).

Podrobný popis rozsahu *víceprací* je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

### III.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) o *vícepráce* ,v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo** a to takto:

- 1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6. smlouvy v bodě 2.1.1. smlouvy, za odstavce první doplňuje o další text a současně se v bodě 2.2. smlouvy mění a cit. body smlouvy nově zní takto:**

2.1.1. Jedná se o opravu betonové plochy před budovou č.060 vybouráním původní poškozené betonové plochy a zhotovením nového cementobetonového krytu v tloušťce 25 cm. Betonová plocha bude ukončena poškozeným betonovým žlabem, který bude vybourán a vyměněn za žlab betonový šterbinový.

Stávající navazující panelová plocha bude v rozsahu 84m<sup>2</sup> rozebrána a přeskládaná na úroveň nové betonové odstavné plochy.

**Jedná se o navýšení položky č.: 3,4,10,16,17**

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 („*Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací*“) a v zadání výběrového řízení „PS 0226 – oprava betonové plochy před budovou č.060“, systémové číslo NEN N006/22/V000018691. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí cit. dodatku.“.

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

- 2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2.1.1., doplňuje o další bod 3.1.1. a současně se v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy mění a zní nově takto:**

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1.880.690,00 Kč bez DPH**

(slovy : jeden milion osmset osmdesát tisíc šestset devadesát korun českých )

- 3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **394.944,90 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2.275.634,90 Kč**.

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek spolu se svými přílohami tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohami), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísňe jako správný podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Příloha č. 1 – položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací – počet listů : 5

za objednatele *3. 11. 22*

... Iveta Vamberová  
... V OdP Pardubice

za zhotovitele

Stanislav Němec

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odhad- Oprava betonové plochy před budovou č.060

Objekt:

202210 - Oprava betonové ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 880 690,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 880 690,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

394 944,90

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 275 634,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odhad- Oprava betonové plochy před budovou č.060

Objekt: **202210 - Oprava betonové ...**

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 1 880 690,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 880 690,00

1 - Zemní práce 198 437,60

5 - Komunikace pozemní 1 091 628,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 430 697,60

997 - Přesun sutě 152 739,29

998 - Přesun hmot 7 187,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odhad- Oprava betonové plochy před budovou č.060

Objekt:

202210 - Oprava betonové ...

Místo:

Datum: 25.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	vicepráce
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 880 690,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 880 690,00	
D		1	Zemní práce				188 427,60	
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,000		50	
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	713,000		00	
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	84,000		00	36 2 484,00
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	20,400		00	10,8 3 942,00
D		5	Komunikace pozemní				0	
5	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,08 m3/m2	m2	713,000		00	
6	K	566501111	Úprava podkladu z kameniva drceného pod štěrbinový žlab s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	54,000		00	
7	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	54,000		00	
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,000		00	
9	K	581141114	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm	m2	713,000		00	
10	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	54,000		00	6 2 172,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0	
11	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	394,000		00	
12	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	56,000		00	
13	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	440,000		00	
14	K	935114111	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 300x300 mm bez vnitřního spádu se základem	m	54,000		00	
15	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 800 do 1 200 mm	m	54,000		00	
D		997	Přesun sutě				0	
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	539,657		00	26,82 1 587,74
17	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	539,657		00	26,82 5 229,90
18	K	997221645	Odvoz a uložení na skládce odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,292		00	
D		998	Přesun hmot				0	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,762		00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	vícepráce
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------

15 415,64