

DODATEK č. 07513-2022-4502-D-0592/02-UV-023-VU0424-01

ke smlouvě o provádění supervize – „Supervize Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **AQD-envitest, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Na Čtvrti 453/37, 700 30 Ostrava
IČO: 26878453
DIČ: CZ26878453
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4110
zastoupen: Ing. Marcel Cron, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)
(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07513-2020-4502-S-0592/02-UV-023-VU0424 ze dne 17. 6. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., **dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2022, označeného „Návrh změny závazku č. 1 ze smlouvy o supervizi, Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ vyhotoveného supervizorem, doručeného ministerstvu dne 5. 10. 2022, který je veden ministerstvem pod PID: MFCRCXPPKL a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH **575 950,-Kč** (slovy: pět-set-semdesát-pět-tisíc-devět-set-padesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

4.2 *„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 88 měsíců. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.11.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 2.11.2022
Za AQD-envitest, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Marcel Cron
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX