

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a staveb

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P502 v km
34,115 na trati Protivín – Zdice“**

a

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P515 v km
45,606 na trati Protivín – Zdice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1513/2021/JAN**

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800 / 531 352 0041

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800 / 531 352 0035

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Plzeň, PSČ 301 00

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **A1 123 20**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- Úprava Ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem č. 1 (ZL č. 1)

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 1 se jedná o vícepráce v celkové výši **5 450 774 70 Kč bez DPH** (změna ceny je 16,99% původní hodnoty závazku), přičemž na Stavbu 1 připadá částka ve výši 5 008 251,50 Kč bez DPH a na Stavbu 2 připadá částka ve výši 442 523,20 Kč bez DPH.

U ZL č. 1 se jedná o méněpráce v celkové výši **5 455 962,00 Kč bez DPH** (změna ceny je 17,01% původní hodnoty závazku), přičemž na Stavbu 1 připadá částka ve výši 2 525 962,00 Kč bez DPH a na Stavbu 2 připadá částka ve výši 2 930 000,00 Kč bez DPH.

- **změna osoby Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**, který je součástí Odborného personálu Zhotovitele. Důvodem pro změnu jsou organizační potřeby na straně Zhotovitele.

- změna oprávněné osoby ve věcech smluvních a obchodních na straně Objednatele

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na **změně Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla staveb bez DPH dle Smlouvy: 32 082 799,00 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH: - 5 187,30 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 32 077 611,70 Kč

slovy: **třicetdvamilionysedmdesátsedmtisícšestsetjedenáct korun českých, 70/100**

Cena Díla stavby 1 (dle přílohy č. 4) bez DPH dle Smlouvy: 19 200 462,00 Kč
Změna Ceny Díla stavby 1 dle Dodatku č. 3 bez DPH: 2 482 289,50 Kč

Cena Díla stavby 1 dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 21 682 751,50 Kč

slovy: **dvacetjedenmilionsěstsetosmdesátdvatisícosedmsetpadesátjedna korun českých, 50/100**

Cena Díla stavby 2 (dle přílohy č. 4) bez DPH dle Smlouvy: 12 882 337,00 Kč
Změna Ceny Díla stavby 2 dle Dodatku č. 3 bez DPH: - 2 487 476,80 Kč

Cena Díla stavby 2 dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 10 394 860,20 Kč

slovy: **desetnmilionůtřistadevadesátčtyřtisíceosmsetšedesát korun českých, 20/100**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – NETÝKÁ SE

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 3 a datu uzavření tohoto Dodatku č. 3.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 2 (*současně Příloha č. 6 Smlouvy*) – Oprávněné osoby – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze



02.11.2022 12:48

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Plzni



Datum: 2022.10.04
13:38:21 +02'00'

Jan Rychtera

prokurista
První SaZ Plzeň a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 5 měsíců) v celkovém počtu 64 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena ve znění Dodatku č. 3 celkem bez DPH ve výši 32 077 611,70 Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████ Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████ Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 – „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P502 v km 34,115 na trati Protivín – Zdice“

Smluvní cena ve znění Dodatku č. 3 celkem bez DPH ve výši 21 682 751,50 Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████ Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████ Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 2 – „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P515 v km 45,606 na trati Protivín – Zdice“

Smluvní cena ve znění Dodatku č. 3 celkem bez DPH ve výši 10 394 860,20 Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████ Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████ Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech realizace stavby

náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a/nebo jím pověření zástupci

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.