

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Peronizace v žst. Pačejov a
zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1365/2019/PAL**

ISPROFOND: 5323720004

a

Společnost „**Společnost ŽST PAČEJOV**“

Správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **01/19/DSS**

a

Společník:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

zastoupena: **Ing. Pavlem Zuzulou**, členem představenstva a **Ing. Martinem Hanáčkem, MBA**,
členem představenstva



Korespondenční adresa:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

Společník:**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva a **Arnaudem Martinem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **191149014**

a

Společník:**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

(dále jen „Zhotovitel“)

bank. spoj. Zhotovitele: ■

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

a) úprava Ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy č. 20 a č. 22

U ZL č. 20 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **6 911 285,25 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **7 502 240,87 Kč**, což představuje snížení o 0,04 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 22 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **6 248 574,05 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **7 614 624,07 Kč**, což představuje snížení o 0,15 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se tak Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 20 a č. 22 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	+ 6 911 285,25 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	- 7 502 240,87 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	+ 6 248 574,05 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	- 7 614 624,07 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 20 a č. 22	- 1 957 005,64 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila	921 613 119,16 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila	923 306 897,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila	945 307 820,92 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila	1 044 167 228,17 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila	1 046 867 228,17 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činila	1 093 218 030,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činila	1 152 144 283,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí	<u>1 150 187 278,00 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, v znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 9 (současně Příloha č. 1 Smlouvy).

3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky** – nové znění
dle Dodatku č. 9*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za „Společnost ŽST PAČEJOV“, kterou tvoří
BERGER BOHEMIA a.s., PORR a.s., COLAS CZ, a.s.
a AŽD Praha s.r.o

V Praze

V Plzni



02.11.2022 12:47

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Datum: 2022.10.07
12:13:06 +02'00'

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Datum: 2022.10.07
14:40:02 +02'00'

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

V Praze

Date: 2022.10.05
14:36:45 +02'00'

Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva
PORR a.s.

Date: 2022.10.05
14:49:35 +02'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

V Praze

Datum: 2022.10.06
15:28:35 +02'00'

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

Date: 2022.10.06
16:33:07 +02'00'

Arnaud Martin
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

V Praze

Datum: 2022.09.26 14:09:34
+02'00'

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	██████████	██████████	██████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████████	██████████	██████████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████████	██████████	██████████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████████	██████████	██████████
E.1.6	Potrubní vedení	██████████	██████████	██████████
E.1.8	Komunikace	██████████	██████████	██████████
E.1.9	Kabelovody	██████████	██████████	██████████
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 9	1 150 187 278,00 Kč	241 539 328,38 Kč	1 391 726 606,38 Kč