

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 7/N/241195/2022/74 ze dne 08.04.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Živa projekt s.r.o.

IČO: 10721517

DIČ: CZ10721517

se sídlem: Brandýská 763, 250 90 Jirny

jednající: Jana Žiškova, jednatelka

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

mobil: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Černý rybník (Království) – PD**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu mimořádné události (08/2022) – havárie těsnosti hráze ve styku se sdruženým objektem dochází k rozdělení a posunutí termínů dílčího plnění a k navýšení ceny.

Po místním šetření za účasti projektanta a zástupců OŘ bylo dohodnuto rozšíření technického řešení – rekonstrukce spodní výpusti a bezpečnostního přelivu pro stupeň DSP/DPS.

Původní dílčí plnění bodu b) se dělí následovně s posunutím termínu a výší plnění:

b1) předložení aktualizovaného technického návrhu odsouhlaseného objednatelem v dokumentační komisi, včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků – **nejpozději do 31.12.2022.**

Finanční plnění ve výši 90 000,- Kč bez DPH

b2) dokončení technického návrhu odsouhlaseného objednatelem v dokumentační komisi včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, zajištění vyjádření orgánů a organizací a zajištění vyjádření vlastníků pozemků pro realizaci stavby a zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků s realizací stavby pro potřeby dočasných záborů – **nejpozději do 31.03.2023**

Finanční plnění ve výši 29 399,- Kč bez DPH

c) zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části – **nejpozději do 31.05.2023**

Finanční plnění ve výši 57 999,- Kč bez DPH

Původní cena:

PD	177 999,- Kč bez DPH
AD	20 000,- Kč bez DPH
celkem	197 999,- Kč bez DPH

Vícepráce – plnění bodu b):

PD	59 399,- Kč bez DPH
----	---------------------

Nová cena:

PD	237 398,- Kč bez DPH
AD	20 000,- Kč bez DPH
celkem	257 398,- Kč bez DPH

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:



.....
Jana Žiřková
jednatelka
Živa projekt s.r.o.