

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00505

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Alpamare cz spol. s r.o.

se sídlem Brandtova 3275/30, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 25412825

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16485

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 27-3403780287/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00505 na akci Litvínov, Masarykovo nám. – oprava / sanace kanalizace – je prodloužení termínu z důvodu prokazatelných víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí dodatku.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2022 na [REDAKCE].2022.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 25. 10. 2022

v Ústí nad Labem, dne 1. 11. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



Alpmare cz spol. s r.o.

, jednatel společnosti



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22G036-URS

Stavba: Litvínov, Masarykovo náměstí - sanace kanalizace-dodatek č.1

Místo: Litvínov

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Alpamare cz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01-1 přespárování stoky DN 800 vícepráce + 6,00 m



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov, Masarykovo náměstí - sanace kanalizace-dodatek č.1

Objekt:

01-1 - přespárování stoky DN 800 vícepráce + 6,00 m

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

Alpamare cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

Datum: 6. 10. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

