

## ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Praha - nůžková zdvihací plošina

P.č.	Činnost															
1	Předání a převzetí staveniště															
2	stavební část - bourání, zdění, elektropráce															
3	instalace technologie zdviže, zkušební provoz															
4	objednání materiálu, výroba bezpečnostních madel a sloupků, montáž konstrukce															
5	dokončovací práce, úklid, předání															
6	...															
7	...															
8	...															
9	...															
10	...															
11	...															
12	...															
13	...															
14	...															
15	Předání a převzetí díla															
<b>Lhůta výstavby* : v týdnech</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 90 kalendářních dnů**.  
stavba bude ukončena ve třináctém týdnu do 90. dne od převzetí staveniště